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VAN “ENERGIZING THE CITY”… 

1. �INTRO 

1. INTRO

Sibelga is uw beheerder van geïntegreerde energienetten, maar ook een marktfacilitator en een partner van de autoriteiten. 

Deze verschillende rollen stellen ons in staat om de beperkingen en moeilijkheden in verband met de klimaatverandering 

en de sociaaleconomische risico’s van vandaag om te zetten in kansen en oplossingen, die vandaag al kunnen worden 

geïmplementeerd voor een betere toekomst. 

Onze missie bestaat erin om voor een betrouwbare, betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot energie voor iedereen te 

zorgen, binnen de gewestelijke, nationale en internationale wettelijke kaders en contexten. De energietransitie wordt 

de drijvende kracht voor de veranderingen om tegen 2050 een inclusief, gediversifieerd en koolstofvrij 

energielandschap te creëren. Sibelga vervult deze opdracht al vele jaren door haar gas- en elektriciteitsnetten optimaal 

te beheren : ze vernieuwt haar elektriciteits- en openbare verlichtingsnetwerken, ze houdt haar gasnetwerken veilig en start 

met warmtenetwerken. Hiervoor stellen we beleidslijnen op die gebaseerd zijn op observatie en analyse van de werking van 

onze assets. Dankzij goed onderhoud van de netwerken, een juiste dimensionering en relatief stabiele gebruiksprofielen, 

zijn de netwerken vandaag de dag nog niet overbelast.

Onze ambitie is een onmisbare partner te worden in een energietransitie die toegankelijk, betaalbaar en gediversifieerd 

is voor alle Brusselse klanten.

De energietransitie heeft echter ook het historische paradigma m.b.t. de productie en de verdeling van energie veranderd 

met de creatie van nieuwe verbruiksprofielen, waardoor het niet langer mogelijk is om ons alleen op historische gegevens 

te baseren voor de uitbouw van de netten; we moeten anticiperen op de evolutie van de vraag en het aanbod. De 

productie van lokale hernieuwbare energie, de elektrische mobiliteit en de elektrificatie van de warmteproductie maar ook 

de energiegemeenschappen en de evolutie van de marktbehoeften zorgen voor een toename van nieuwe toepassingen 

en een grotere variabiliteit in verbruiksprofielen. 

Om op deze veranderingen in te spelen, moet Sibelga derhalve een nieuwe aanpak implementeren die verder gaat dan het 

beheer van assets op basis van de resultaten van voorgaande jaren.  Door nieuwe competenties te ontwikkelen via innovatie, 

digitalisering en technologie, maken we onze netwerken vandaag steeds slimmer (smart grid). We verhogen geleidelijk hun 

observeerbaarheid (slimme meters, telemetriecabines, enz.) en hun stuurbaarheid (activering van apparaten op afstand, 

toestandvoorspelling, optimalisatie van acties, enz.). Het doel is om op elk moment te weten hoe de energie door de stad 

stroomt en om snel te kunnen reageren. Ten slotte willen we ook verschillende gebruiksscenario’s en gedragingen integreren 

in onze denkoefeningen, zodat we hun impact op onze netwerken kunnen beheersen. Ons doel is om onze netwerken zo 

gericht mogelijk te dimensioneren en, waar nodig, het gedrag van gebruikers te beïnvloeden via tariefprikkels, om zo de 

energietransitie optimaal te ondersteunen en te begeleiden.

Dit ontwikkelingsplan 2026-2030 geeft een overzicht van de verschillende contexten, de energiebehoeften en de geplande 

investeringen voor de volgende 5 jaar.

1. INTRO

… NAAR “ENERGIZING TOMORROW” 
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2.1.1	 SIBELGA 

Sibelga is een intercommunale die uit de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat. Deze 

intercommunale is eigenaar van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas, en is tot 26 november 2041 aangesteld 

als distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit. 

Sibelga wil een betrouwbare partner zijn die, ter ondersteuning van de Brusselse gemeenten, de levenskwaliteit van 

de Brusselaars en de energiegemeenschappen wil verbeteren door netbeveiliging en ondersteuning te bieden voor de 

energietransitie en de uitbouw van de smart city.

Sibelga investeert in haar netten en onderhoudt haar assets zodat die zo goed mogelijk beantwoorden aan de verschillende 

verwachtingen van de klanten, de leveranciers en de autoriteiten. De inrichting van de netten moet bovendien conform de 

wettelijke vereisten gebeuren en het hoogst mogelijke veiligheidsniveau garanderen voor alle betrokken partijen. Sibelga 

zet zich in om dit alles tegen een optimale kostprijs te bewerkstelligen. 

De uitdagingen op het vlak van het beheer en de uitbouw van het net omvatten de vervanging of modernisering van 

verouderde assets en de voorbereiding van de netten op de evolutie die de organisatie van de energiemarkt doormaakt, 

en op de implementatie van nieuwe duurzame energiebronnen. 

2.1.2	 ROLLEN VAN SIBELGA

Sibelga vervult verschillende rollen in het energielandschap.  

Ten eerste is Sibelga als netbeheerder verantwoordelijk voor de exploitatie, het onderhoud en de uitbouw van de 

distributienetten, met inbegrip van de interconnecties met andere netten, om voor een aanvaardbare economische kost 

de regelmaat en de kwaliteit van de bevoorrading te verzekeren, met respect voor het milieu, energie-efficiëntie en een 

rationeel beheer van het openbare wegennet. 

Ten tweede is Sibelga als marktfacilitator met name verantwoordelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de opname 

van de meters, met inbegrip van de slimme meters, en de verwerking van de meetgegevens. Sibelga is ook verantwoordelijk 

voor het beheer van het toegangsregister en het register voor de activering van de flexibiliteit. 

Ten derde is Sibelga de partner van de autoriteiten voor de uitvoering van hun energiebeleid. Deze opdracht komt 

met name tot uiting in de openbaredienstverplichtingen, zoals het beheer van de openbare verlichting in openbare 

ruimtes en langs de gemeentewegen, de levering van elektriciteit en aardgas tegen het specifiek sociaal tarief voor de 

beschermde afnemers of de programma’s RenoClick, MobiClick en ChargyClick, evenals de installatie van laadpalen voor 

elektrische voertuigen.

2.1 �Wettelijk kader

2. �CONTEXT 

2. Context2. Context4

2.1.3	 REGULERINGSKADER

Sibelga voert, in het algemeen belang, haar opdrachten uit binnen het kader dat wordt bepaald in haar statuten en in de 

geldende wet- en regelgeving. Onderstaande wetteksten zijn hierbij het belangrijkst: 

•  �Deordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

•  �De ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

•  �Het technisch reglement voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, dat BRUGEL op 18 december 2024 goedkeurde (20241218-305); 

•  �Het technisch reglement voor het beheer van en de toegang tot het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, dat BRUGEL op 5 december 2018 goedkeurde (20181205-80) en werd gewijzigd overeenkomstig de beslissing 

van 21 februari 2024 van BRUGEL (20240221-260). 

Gezien haar activiteiten is het wettelijke en regelgevende kader waarin Sibelga actief is, aanzienlijk complexer. Wat Sibelga 

betreft, kunnen onder meer de volgende teksten worden genoemd: 

•  �Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor 

een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie (NIS 2-richtlijn) en de wet van 26 april 2024 tot vaststelling 

van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare 

veiligheid (NIS2-wet)

•  �Richtlijn (EU) 2022/2557 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de weerbaarheid 

van kritieke entiteiten (CER-richtlijn)   

•  �De wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

•  �Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming); 

•  �Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting 

van verbruikers (DCC-verordening)

Er moet ook worden gewezen op het reguleringskader, en meer bepaald het tariefkader, met betrekking tot de rollen van 

Sibelga. In dit opzicht kan worden verwezen naar de tariefmethodologie 2025-2029 die BRUGEL op 28 november 2023 

goedkeurde.

In de reguleringscontext die is vastgelegd in de tariefmethodologie 2025-2029 moeten de investeringen die in dit 

ontwikkelingsplan worden aangegeven, onder voorbehoud van goedkeuring door de regulator, worden gedekt door 

het kostenbudget “Business as Usual” (dekking van de afschrijvingen in lijn met het verleden) en door bijkomende kosten 

(dekking van de afschrijvingskosten die voortvloeien uit de investeringen die in het ontwikkelingsplan zijn voorzien, en 

die de afschrijvingen in lijn met het verleden overschrijden). Dit ontwikkelingsplan maakt deel uit van dit brede wettelijke, 

regelgevende en reguleringskader. 

De regulering van de exploitatie van de distributienetten evolueert steeds meer naar een ‘incentiveregulering’. Voor de 

tariefperiode 2025-2029 voorziet de tariefmethodologie in indicatoren (KPI’s) over de te bereiken netkwaliteit. 
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Het ontwikkelingsplan moet worden goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het doel van dit plan is 

om de veiligheid, betrouwbaarheid, regelmaat en kwaliteit van de bevoorrading op het net dat ze respectievelijk beheren 

te garanderen, met respect voor het milieu en energie-efficiëntie. Het plan bestrijkt een periode van vijf jaar en wordt elk 

jaar aangepast voor de volgende vijf jaar. 

De procedure voor de goedkeuring van het ontwikkelingsplan kan als volgt worden samengevat: 

     1. Sibelga stelt een ontwerpplan op en legt het voor openbare raadpleging voor. 

     2. �Na deze openbare raadpleging verzamelt en verwerkt Sibelga de eventuele reacties, past het ontwerpplan indien 

nodig aan en bezorgt Brugel een raadplegingsverslag. 

     3. Sibelga stuurt haar ontwerpplan dan naar Brugel vóór 15 juni. 

     4. �Brugel brengt Sibelga tegen 15 juli op de hoogte van haar opmerkingen en verzoeken tot wijziging van het 

ontwerpontwikkelingsplan. Sibelga kan dan haar definitieve ontwerpontwikkelingsplan opstellen. 

     5. �Tegen 15 september bezorgt Sibelga Brugel een gemotiveerd antwoord op de opmerkingen en verzoeken van Brugel, 

evenals het document in zijn definitieve vorm, onder voorbehoud van aanvaarding door de Raad van Bestuur. 

     6. �Uiterlijk op 30 oktober bezorgt Brugel de Regering het definitieve ontwerpplan, samen met haar advies, het 

gemotiveerde antwoord op de opmerkingen en verzoeken van Brugel en het verslag van de openbare raadpleging. 

De wetgeving bepaalt dat als de Regering op 31 december nog geen beslissing heeft genomen, het definitieve 

ontwerpontwikkelingsplan wordt geacht te zijn goedgekeurd.  

De klimaatverandering vereist een echte revolutie op het gebied van apparatuur en verbruiksgewoonten. De energietransitie 

maakt deel uit van het antwoord op de ecologische, sociale en economische risico’s die hiermee gepaard gaan. 

Door fossiele brandstoffen geleidelijk te vervangen door hernieuwbare bronnen en duurzamere praktijken toe te passen, zal 

de energietransitie helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en de verstoring van het klimaat beperken, 

terwijl tegelijk wordt geprobeerd om de voorzieningszekerheid te garanderen en een circulaire economie te ontwikkelen. 

Dit proces vereist een beleid, overeenkomsten en regelgeving op alle niveaus. De te implementeren oplossingen moeten 

geleidelijk, gediversifieerd en transversaal zijn. 

2.2.1	 Internationale overeenkomsten 

De conferenties van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP): tijdens deze conferenties bespreken de lidstaten, 

en maken ze afspraken over, maatregelen die moeten worden genomen als reactie op de klimaatverandering. Deze 

overeenkomsten vormen een cruciaal internationaal kader voor de strijd tegen de klimaatverandering, dat is gebaseerd 

op wereldwijde samenwerking en een collectief engagement om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en 

veerkracht op te bouwen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.  

Het akkoord van Parijs uit 2015 (COP21) en het akkoord van Dubai uit 2023 (COP28) bieden waardevolle indicatoren voor 

de te bereiken doelstellingen. De Europese Unie en de lidstaten die deelnamen aan COP28, kwamen onder andere overeen 

om fossiele brandstoffen in de energiesector geleidelijk te bannen om het gebruik ervan tegen 2050 af te schaffen, de 

wereldwijde energieproductiecapaciteit uit hernieuwbare bronnen te verdrievoudigen en het tempo van de verbetering 

van de energie-efficiëntie tegen 2030 te verdubbelen. 

2.2.2	Europa 

Met de Europese Green Deal wil de Europese Unie een nieuwe groeistrategie bepalen die de Unie moet omvormen tot een 

rechtvaardige en welvarende samenleving met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, die wordt 

gekenmerkt door nul netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 en waarin economische groei wordt losgekoppeld van 

het gebruik van hulpbronnen. Deze Europese Green Deal is ook gericht op de bescherming, het behoud en de consolidatie 

van het natuurlijke erfgoed van de Unie en op de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de burgers tegen 

milieurisico’s en -effecten. Tegelijkertijd is de Europese Unie van mening dat deze overgang rechtvaardig en inclusief moet 

zijn, en niemand mag achterlaten. Met het oog hierop heeft de Europese Unie Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees 

Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit 

(“Europese klimaatwet”) aangenomen.  

Vervolgens heeft de Europese Unie het “Fit for 55”-pakket aangenomen, dat tot doel heeft het EU-beleid in overeenstemming 

te brengen met het engagement van de Unie om haar nettobroeikasgasuitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te 

verminderen ten opzichte van de niveaus in 1990, en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Daartoe zijn verschillende 

wetgevingshandelingen aangenomen, waaronder Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van  

13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie. Samengevat heeft Richtlijn (EU) 2023/1791 tot doel om de energie-

efficiëntie in de EU te verbeteren door ambitieuze doelstellingen vast te stellen, de normen te versterken, de energierenovatie 

van gebouwen te bevorderen, monitoring- en rapporteringsmechanismen in te voeren, en de coördinatie en samenwerking 

tussen de lidstaten te bevorderen. 

2.2 Energietransitie
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de productie van warmte met elektriciteit en/of energie uit hernieuwbare bronnen, of een aansluiting op een efficiënt 

thermisch energienet, wordt toegestaan.  

Ingevolge het BWLKE heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan (GLKEP) https://

document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PACE_NL.pdf  (leefmilieu.brussels) aangenomen. Dit Gewestelijk 

Lucht-Klimaat-Energieplan is een strategisch document waarin de maatregelen zijn vastgelegd die nodig zijn om de 

doelstellingen van het Gewest op het gebied van luchtkwaliteit, klimaat en energie te bereiken. In dit GLKEP wordt de 

huidige situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschreven en zijn doelstellingen vastgelegd die over een periode 

van tien jaar moeten worden bereikt, naast indicatieve langetermijndoelstellingen. Tot slot zijn in het GLKEP maatregelen 

vastgelegd die over een periode van vijf jaar moeten worden genomen om deze doelstellingen te bereiken. Dit plan is 

essentieel omdat alle plannen, programma’s, beheersovereenkomsten en andere overeenkomsten en beleidsdocumenten 

die door het Gewest, de gewestelijke overheden of de lokale overheden worden opgesteld op het gebied van huisvesting, 

mobiliteit of onderzoek en innovatie enz., in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen die in het BWLKE en het 

GLKEP worden nagestreefd. Hetzelfde geldt voor de beheers- en andere overeenkomsten die het Gewest heeft gesloten 

met de gewestelijke overheden. 

Op 27 april 2023 keurde de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nieuwe GLKEP.  

In dat plan worden concrete nieuwe acties voorgesteld om bij te dragen aan de scherper gestelde gewestelijke ambitie 

wat betreft de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Een verlaging van die uitstoot met 47% t.o.v. 2005 is 

voortaan het streefdoel (in het vorige plan was dat 40%). In het GLKEP wordt ook de doelstelling inzake koolstofneutraliteit 

tegen 2050 naar voren geschoven.  

Het plan is gericht op de sectoren die verantwoordelijk zijn voor de grootste uitstoot van broeikasgassen en vervuilende 

stoffen in de atmosfeer.  

Wat de warmteproductie betreft, zijn dit de acties:  

•  �Vanaf 2025: 

     1. �Einde van verwarming op fossiele brandstoffen voor nieuwe gebouwen. Er geldt evenwel, zoals vandaag al is bepaald 

in de regelgeving EPB-werkzaamheden: “De nieuwe en gerenoveerde EPB-eenheden kunnen vooraf een volledige 

of gedeeltelijke afwijking van de EPB-eisen bekomen wanneer de gedeeltelijke of volledige naleving van die eisen 

technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is.”

     2. Verbod op nieuwe verwarmingsinstallaties op stookolie.

•  �In 2030: einde van verwarming op fossiele brandstoffen voor gebouwen die grondig worden gerenoveerd.

•  �In 2035: verbod op het gebruik van stookolieketels van meer dan 15 jaar oud voor gebouwen die grondig worden 

gerenoveerd.

•  �In 2040: volledige uitstap uit verwarming op stookolie. 

Voor elk van die acties zal de gewestelijke wetgeving aangepast moeten worden om ervoor te zorgen dat de actie geldig 

wordt op 1 januari van die jaren. 

 In het kader van de implementatie van de Europese Green Deal heeft de Europese Unie ook Richtlijn (EU) 2022/2464 van 

het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014 en Richtlijnen 

2004/109/EG, 2006/43/EG en 2013/34/EU betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen aangenomen. 

Deze richtlijn verplicht ondernemingen om gedetailleerde informatie te publiceren over de impact van hun economische 

activiteiten op de samenleving en de economie, en vice versa. 

De Europese Green Deal, die ook tot doel heeft de gezondheid en het welzijn van de burgers te beschermen tegen 

milieurisico’s en -effecten, heeft tot de goedkeuring van Verordening (EU) 2024/573 van het Europees Parlement en de 

Raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen geleid. Deze verordening heeft met name tot doel om 

het gebruik van zwavelhexafluoride (SF6) te verminderen, een potentieel zeer schadelijk broeikasgas dat met name wordt 

gebruikt in elektrische apparatuur zoals vermogensschakelaars en schakelaars. 

Naast de hierboven genoemde teksten moeten ook andere rechtshandelingen onder de aandacht worden gebracht, die 

erop zijn gericht de Europese Green Deal ten uitvoer te leggen : 

     1. �Verordening (EU) 2023/1804 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende de uitrol 

van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 2014/94/EU; 

     2. �Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie; 

     3. �Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging 

van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen. 

2.2.3	België

Op federaal niveau hebben de autoriteiten een aantal instrumenten aangenomen om op de klimaatverandering te reageren. 

Ten eerste is er de wet van 15 januari 2024 houdende de organisatie van het federale klimaatbeleid. Deze wet heeft tot doel 

om een federale governancecyclus op te zetten met het oog op de monitoring van het federale klimaatbeleid.  

Vervolgens werd op 18 december 2019 een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd door het 

Overlegcomité. Dit plan is bijgewerkt op 22 november 2023 en heeft als doel om de grote lijnen van de transitie naar een 

duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem vast te leggen.  

2.2.4	Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naast de specifieke regelgevingen voor de energiemarkten zijn er diverse regelgevingen die een grote invloed hebben 

op de uitdagingen in verband met de energietransitie. 

Het BWLKE, het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, is een geheel van regels die verschillende 

doelstellingen nastreven, zoals het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, de verbetering van de energieprestaties 

en het binnenklimaat van gebouwen, de verkleining van de milieu-impact van de mobiliteitsbehoeften, het voorbeeldgedrag 

van de overheden op het gebied van energieprestaties van gebouwen, vervoer en rationeel energiegebruik enz. Het BWLKE 

werd in 2021 gewijzigd door de Klimaatordonnantie van 17 juni 2021 om de grondslag van een ambitieus gewestelijk 

klimaatbeleid vast te stellen. In het BWLKE zijn nu verschillende wereldwijde klimaatdoelstellingen voor 2050 vastgelegd:

  

     1. een doelstelling om de directe uitstoot van broeikasgassen in het Gewest te verlagen; 

     2. een doelstelling om de indirecte uitstoot van broeikasgassen in het Gewest te verlagen;  

     3. �een strategie die er met name op is gericht om deze doelstellingen voor de verlaging van de (directe en indirecte) 

uitstoot toe te passen op de verschillende sectoren.

Op 7 maart 2024 werd een belangrijke herziening goedgekeurd van het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing (BWLKE), om de gewestelijke strategie voor de renovatie van gebouwen (RENOLUTION-strategie) vast 

te leggen. Ze omvat met name de geprogrammeerde uitfasering van fossiele brandstoffen voor nieuwbouwprojecten (vanaf 

2025) en ingrijpende renovatieprojecten (vanaf 2030). Concreet betekent dit dat het gebruik van verwarmingssystemen 

op aardgas wordt verboden voor nieuwe gebouwen of gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, en dat alleen 
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2.3.1	 Visie 

De energiewereld is volop aan het veranderen. De productie van energie gebeurt meer en meer met hernieuwbare bronnen 

met een intermitterend karakter, terwijl de vraag naar elektriciteit waarschijnlijk zal stijgen, met name door de toename 

van het aantal elektrische voertuigen en elektrische verwarming. 

De visie van Sibelga voor de evolutie van de energietoepassingen en het gebruik van energie in Brussel in 2050 impliceert 

dat het akkoord van Parijs over het klimaat integraal wordt uitgevoerd, en dat met name dankzij de krachtlijnen die door 

het Brusselse Klimaatplan 2030 worden aangereikt. 

Onze drie uitdagingen zijn: 

1. De lokale productie van hernieuwbare energie faciliteren, onder andere via energiegemeenschappen;

2. De transitie waarborgen naar een duurzame mobiliteit die voor een groot stuk elektrisch zal zijn;

3. De toekomst van de verwarmingsvoorziening voorbereiden in Brussel.

De integratie van het gebruik van klanten in de distributienetwerken met een optimalisatie van de beschikbare capaciteiten 

op deze netwerken zal leiden tot een evolutie van deze netwerken naar een dynamischere beheersing, en in bepaalde 

situaties, waarschijnlijk een dynamische vraagbeheer.

De dimensionering van de netten zal rekening moeten houden met een dynamischer evenwicht tussen afnames en 

productie als gevolg van de evolutie van de elektriciteitsmarkt. Er zullen dus mechanismen moeten komen die op de 

flexibiliteit van de belastingen kunnen anticiperen of ze zelfs kunnen sturen. Desalniettemin, en de lopende studies over 

de voorspellingen zullen dit bevestigen, voorziet Sibelga in versterkingen waar dit nodig zal zijn. Het zou utopisch zijn 

te denken dat eenzelfde kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd kan worden zonder bijkomende investeringen in de 

netten maar ook in de informaticasystemen.

De voorbereiding van de toekomst van de verwarming zal rekening houden met de renovatie van de gebouwen (uitdaging 

die niet opgenomen is in dit ontwikkelingsplan): gebouwen zullen energiezuinig of zelfs passief worden, dat wil zeggen 

minder energie-intensief, en het grootste deel van de resterende benodigde energie zal worden geleverd door elektriciteit.

2.3 Sibelga-strategie

2. Context2. Context
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2.3.2	 Doelstellingen in verband met de uitbouw van de netten

Een van de uitdagingen bij de uitbouw van de netten is de noodzaak om een aantal doelstellingen te combineren die 

soms complementair, maar soms ook tegenstrijdig zijn. Door middel van de assetmanagementmethodologie die in de 

volgende paragraaf wordt beschreven, wil Sibelga een optimaal evenwicht vinden tussen de verschillende doelstellingen 

die het in dit kader nastreeft, namelijk; 

2.3.2.1 FYSIEKE VEILIGHEID VAN DE NETTEN

De risico’s met betrekking tot “veiligheid” in verband met het beheer van het distributienet moeten maximaal worden 

ingeperkt, zowel voor het eigen personeel en de onderaannemers van Sibelga als voor derden die in de buurt moeten 

komen van de Sibelga-installaties, die vaak in de stedelijke context geïntegreerd zijn. 

Sibelga streeft ernaar om de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken: 

     1. door de materialen die in de netten worden gebruikt, verstandig te kiezen; 

     2. door de werkmethoden en de opleiding van haar personeel voortdurend te verbeteren; 

     3. door te investeren waar dat een doorslaggevende impact heeft op het verkleinen van de veiligheidsrisico’s.   

2. Context2. Context

VeiligheidDuurzaamheid 
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 wetgeving
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Schema 1: Assetmanagementmethodologie
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Schema 2: Kwaliteitsobjectief van het HS-net over de periode 2025-2029
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Schema 3: Kwaliteitsobjectief van het LS-net over de periode 2025-2029

2.3.2.2 KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN DE NETTEN

Sibelga is zich altijd bewust geweest van de impact van de netkwaliteit en -betrouwbaarheid op de gebruikers en zorgt 

er daarom altijd voor dat haar netten van hoge kwaliteit zijn. 

De belangrijkste parameters die worden gebruikt om de netkwaliteit te bepalen, zijn de gemiddelde onbeschikbaarheid 

(SAIDI) en de frequentie van de onderbrekingen (SAIFI) als gevolg van defecten op de door Sibelga beheerde assets. Voor 

Laagspanning (LS) monitort Sibelga ook de gemiddelde herstellingsduur en het aantal onderbrekingen die langer dan 

6 uur duren. 

Het niveau dat moet worden bereikt voor de indicatoren van de kwaliteit van het elektriciteitsnet, is vastgelegd in de 

tariefmethodologie: 

     1. Kwaliteitsobjectief (continuïteit) van het Hoogspanningsnet (HS) per jaar 

     2. Kwaliteitsobjectief (continuïteit) van het Laagspanningsnet (LS) per jaar    
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De gemiddelde herstellingsduur van een onderbreking van de LS-levering op het net is vooral een indicator voor de 

exploitatie (vermogen om de toelevering te herstellen) en houdt geen rekening met de intrinsieke kwaliteit van de door het 

net verleende dienst. Sibelga stelt zich tot doel deze gemiddelde herstellingsduur tussen 160 en 200 minuten te houden. 

Sibelga heeft ook een streefdoel met betrekking tot het aantal zogenaamde langdurige LS-storingen, namelijk om 93,50% 

van de onderbrekingen veroorzaakt door storingen op het LS-net binnen 6 uur te herstellen. Ter herinnering: deze storingen 

komen overeen met moeilijke omstandigheden (meervoudige storingen, moeilijke toegang tot kabels, moeilijke omgeving 

enz.), die in onze sector heel courant zijn.

Sibelga gebruikt ook andere indicatoren dan de kwaliteit van de spanning en het aantal onderbrekingen. Op basis van de 

evolutie ervan kan een raming worden gemaakt van de impact op de prioritaire doelstelling van de kwaliteit van de levering. 

Het niveau dat moet worden bereikt voor de indicatoren van de kwaliteit van het gasnet, is ook vastgelegd in de 

tariefmethodologie: 

Een verslag over de kwaliteit van de levering en van de diensten wordt elk jaar overgemaakt aan Brugel. 

2.3.2.3 KOSTENBEHEERSING

Sibelga beheerst de kosten voor de exploitatie en uitbouw van haar netten, en zorgt ervoor dat ze in overeenstemming 

zijn met de financiële doelstellingen die door de regulator worden opgelegd, enerzijds door haar technische 

investeringsactiviteiten onder controle te houden om de kosten te optimaliseren, en anderzijds door ervoor te zorgen 

dat de assetmanagementprocessen gunstig doorwegen op de investeringen die bijdragen tot lagere exploitatiekosten.   

2.3.2.4 NALEVING VAN DE WETGEVING  

Sibelga streeft ernaar om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van invloed is op de uitbouw en de exploitatie van 

de distributienetten, door de wijzigingen ervan op de voet te volgen. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat 

nieuwe installaties voldoen aan de wettelijke vereisten, met name door nauw samen te werken met de andere operatoren 

binnen Synergrid, en ook door middel van federale opdrachten voor de aankoop van apparatuur. 

Bepaalde aanpassingen om bestaande installaties opnieuw conform te maken, kunnen heel zwaar uitvallen vanwege hun 

aard of aantal. In deze specifieke gevallen stelt Sibelga in overleg met de betrokken autoriteiten een in de tijd gefaseerd 

conformeringsprogramma op.  

2.3.2.5 IMAGO  

Sibelga ontwikkelt haar netten en diensten zodanig dat ze voldoen aan de behoeften van de klanten, de leveranciers, de 

overheid en de regulerende instanties. Dit doel wordt doorgaans bereikt via andere doelen. Daarom ontwikkelt Sibelga 

geen specifiek investeringsbeleid voor de uitbouw van haar imago.

2.3.2.6 DUURZAAMHEID  

Momenteel is er geen duurzaamheidsdoelstelling op zich gedefinieerd voor de ontwikkeling van de netten. Sibelga is 

zich er evenwel van bewust dat een dergelijke doelstelling de komende jaren moet worden uitgewerkt, met de nodige 

bijbehorende beschouwingen.
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Schema 4: Kwaliteit van het gasnet over de periode 2025-2029

2.3.3	��Assetmanagement- 
methodologie

Onze assetmanagementmethodologie is gebaseerd op norm ISO 55000. In deze internationale norm zijn de principes en 

good practices voor beheer van activa vastgelegd. De norm biedt een kader om de waarde van de activa te optimaliseren 

en tegelijkertijd de risico’s en kosten van deze activa gedurende hun levenscyclus te beheren.

Deze methodologie bestaat uit 4 hoofdfasen:  

     1. �Gebeurtenissen verzamelen: het doel van deze eerste fase bestaat erin om alle relevante informatie te verzamelen 

over de netten en de verschillende externe factoren die het netbeheer beïnvloeden. Hieronder vallen netmeetgegevens, 

storingen, incidenten, wettelijke naleving, aansluitingsverzoeken, wettelijke of technologische ontwikkelingen en 

voorspellingen van de evolutie van het gebruik (en de impact ervan op de netten).

     2. �Gebeurtenissen analyseren: het doel van deze tweede fase bestaat erin om een gedetailleerde analyse van alle 

gebeurtenissen uit te voeren, en te bepalen welke gebeurtenissen verdere actie vereisen (vaststellingen genoemd) 

of welke zonder gevolg kunnen blijven omdat ze niet significant zijn. Externe gebeurtenissen zoals wettelijke 

gebeurtenissen, verzoeken van klanten of strategische evoluties om netten en meters “slim” te maken worden  

systematisch omgezet in vaststellingen.
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     3. �Impactbeoordeling en oplossingen: in deze derde fase wordt de impact van de vaststellingen op de verschillende 

doelstellingen in verband met de uitbouw van de netten beoordeeld en worden oplossingen voorgesteld om er een 

zo goed mogelijk antwoord op te bieden. Oplossingen kunnen verschillende vormen aannemen: investeringsbeleid, 

onderhoudsbeleid, dimensioneringsregels enz.

     4. �Prioritering: in deze laatste fase worden de verschillende oplossingen vergeleken op basis van hun potentiële impact. 

Daardoor wordt het mogelijk ze volgens prioriteit te rangschikken en zo een pakket activiteiten te selecteren die de 

grootst mogelijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de prioritaire doelstellingen van Sibelga.

Om ervoor te zorgen dat de assetmanagementmethodologie tot een goed resultaat leidt, is het belangrijk om de volgende 

activiteiten voortdurend uit te voeren:

     1. Opvolging van de evolutie van de reglementaire of wettelijke verplichtingen; 

     2. Opvolging van de technologische evolutie; 

     3. Opvolging van de netkwaliteit;

     4. Schatting van de verwachte evolutie van de hoeveelheid werken op verzoek van klanten; 

     5. Opvolging en inschatting van de evolutie van het gebruik en de behoeften.

Deze informatie moet ons indien nodig in staat stellen om tijdig de knoop door te hakken aangaande lopende programma’s, 

de nodige middelen tijdig in te plannen en onze organisatie aan te passen. 

De door Sibelga in haar ontwikkelingsplan geplande investeringen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld : 

     1. �Zogeheten “risk/opportunity”-investeringen: deze investeringen hebben tot doel de beperkingen en risico’s 

weg te werken die we hebben vastgesteld tijdens de analyse van het bestaande net en van de externe factoren.  Ze 

vloeien voort uit wettelijke verplichtingen, zoals de systematische vervanging van meters, en omvatten de investeringen 

die nodig zijn om de doelstellingen van Sibelga op het gebied van de uitbouw van haar netten te verwezenlijken. 

Deze investeringen vinden plaats in het kader van specifieke programma’s of per geval naar aanleiding van werken 

aan de assets in kwestie. Zo bevat het ontwikkelingsplan programma’s met over verschillende jaren gespreide 

werkhoeveelheden en jaarlijkse budgetten voor de uitvoering van de werken. 

     2. �Investeringen op verzoek van klanten of derden: Sibelga voorziet in jaarbudgetten voor de realisatie van 

nieuwe aansluitingen en specifieke versterkingen/ uitbreidingen van de netten, de installatie van meters, werken aan 

bestaande aansluitingen op verzoek van klanten en werken voor de verplaatsing van haar installaties op verzoek van 

derden. De jaarlijkse hoeveelheden worden geraamd op basis van de historische gegevens.

     3. �Onvermijdelijke investeringen: Sibelga voorziet ook in jaarlijkse budgetten voor de vervanging van defecte assets. 

De jaarlijkse hoeveelheden worden eveneens geraamd op basis van historische gegevens.

2. Context2. Context
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2.4 Netten van Sibelga
2.4.1 Elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet van Sibelga in 2024

Schema 6: Elektriciteitsnet van Sibelga in 2024

2. Context2. Context
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zetten de elektriciteit om  
van 150 kV of 36 kV naar  
5 of 6,6 of 11 kV en verdelen  
deze over het net.

5 871 dozen 
en kasten  
verdelen de 
elektriciteit via

4 300 km  
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Hoe komt elektriciteit  
tot bij mij?
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729 508 
compteurs  
waarvan

58 277  
slimme meters

Het elektriciteitsnet van Sibelga is als volgt opgebouwd*: 

     1. �De elektriciteit wordt van het transmissienet (Elia) van 150 of 36 kV naar het distributienet (Sibelga) van 5, 6 of 11 kV 

getransporteerd, via 46 leveringsposten die het hoogspanningsnet (HS-net) van Sibelga bevoorraden. 

     2. �Het HS-net van Sibelga omvat ook 78 bijkomende verdeel- of dispersiecabines. De leverings-en de verdeel posten 

alsook de dispersiecabines voeden en organiseren het HS-net.

     3. �Over een lengte van 2 148 km bevoorraden de HS-kabels enerzijds de HS-klanten (2 712 klantencabines) en anderzijds 

de HS/LS-cabines van Sibelga (3 049 netcabines).

     4. �De netcabines voeden de laagspanningsnetkabels (LS-netkabels) in 400V of 230 V via ongeveer 3 244 HS/

LS-transformatoren.  Dit LS-net is gekoppeld via 4626 laagspanningskasten (LSK’s) en 1 294 ondergrondse dozen (OD’s).

     5. �Over een lengte van 4 360 km bevoorraden de LS-kabels, via ongeveer 215 490 LS-aansluitingen, 730 060 LS-meters 

(LS-klanten) in Brussel. 93 702 van deze LS-meters zijn al slimme meters.

* cijfers eind 2024
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2.4.2 Gasnet

Het gasnet van Sibelga in 2024

Schema 7: Gasnet van Sibelga in 2024

Het gasnet van Sibelga is als volgt samengesteld* :

     1. �Het gas komt bij Sibelga aan vanuit het Fluxys-transmissienet onder hoge druk (15 tot 80 bar) in 8 stations (7 Sibelga-

ontvangstations, 1 Fluxys-injectiestation), waar de druk wordt herleid naar middendruk C (8 of 15 bar) en geodoriseerd 

met THT.

     2. �Het gas wordt onder middendruk C toegevoerd aan 7 drukreduceerstations, waar het vervolgens wordt teruggebracht 

tot middendruk B (1,7 of 2,7 bar) om het middendruknet (MD-net) van Sibelga te bevoorraden. 

     3. �Over een lengte van 628 km bevoorraden de MD-leidingen ongeveer 2 372 MD-klanten (1 608 klantencabines,  

764 residentiële aansluitingen) en 478 MD/LD-cabines (netcabines).

     4. De druk van het gas wordt verlaagd in de netcabines om het lagedruknet (LD-net, 21 of 98 mbar) te bevoorraden.

     5. Over een lengte van 2 311 km bevoorraden de LD-leidingen 507 715 LD-meters via 189 322 LD-aansluitingen.

* cijfers eind 2024
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3.1 Inleiding

3. �IDENTIFICATIE VAN 
DE BEHOEFTEN

De Europese en Brusselse doelstellingen met betrekking tot het koolstofvrij maken van gebouwen en transportmiddelen 

impliceren een grootse energietransitie. We zien veel veranderingen in het gebruik, zoals:

•  �De toenemende elektrische mobiliteit en het dalende gebruik van aardgas en stookolie door de elektrificatie van de 

verwarming (warmtepompen, convectoren enz.).

•  �De opkomst van groene moleculen (biomethaan, waterstof en biogas) in de energiemix.

•  �Een evolutie van het gedrag die de piekbelasting van de netten wijzigt. 

De energietransitie veroorzaakt zo een verandering van het paradigma met betrekking tot de dimensionering van de 

netten. Aangezien de investeringen om deze infrastructuren te onderhouden en te ontwikkelen van nature een zaak van 

lange termijn zijn (20-50 jaar), is het essentieel dat Sibelga in haar ontwikkelingsplannen anticipeert op die veranderingen, 

met name om over voldoende tijd te beschikken om haar netten aan te passen gezien de budgettaire beperkingen en het 

tekort aan competenties en materialen op de infrastructuurmarkt. 

Om te kunnen anticiperen op deze toekomstige veranderingen, ontwikkelt Sibelga modellen om de evolutie van de 

behoeften te voorspellen, evenals de middelen om de impact van die nieuwe behoeften op de netten te beoordelen. Dit 

is des te belangrijker omdat deze evolutie wordt gekenmerkt door twee nieuwe elementen: een aanzienlijke versnelling 

ten opzichte van eerdere veranderingen en een sterke toename van het aantal typeverbruiksprofielen. 

Sibelga ontwikkelt daadkrachtig haar competenties ter zake en breidt haar expertise op deze gebieden geleidelijk uit.  

Dit hoofdstuk licht de ontwikkeling van deze competenties toe, een ontwikkeling die in de komende jaren waarschijnlijk 

nog verder zal evolueren en worden aangevuld.

3. Identificatie van de behoeften
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3.2 �Historische evolutie van de  
pieken op het net

3.2.1	 Elektriciteitsnet  

De evolutie van de synchrone piek en het verbruik van de voorbije 5 jaar wordt in de volgende grafiek voorgesteld:

Schema 8: Evolutie van de synchrone piek en het verbruik van 2020 tot 2024

Infeed vanaf lokale producties (met contract)
Infeed vanaf het transportnet
Synchrone piek van het net
Synchrone piek zonder lokale productie

De synchrone piek in 2023 werd geregistreerd op woensdag 17 januari 2024 om 13 uur, met een waarde van 736,9 MW 

(inclusief warmtekrachtkoppeling).   

 

In 2024 heeft het Sibelga-elektriciteitsnet 4,002 TWh verdeeld (netverliezen inbegrepen), wat neerkomt op een daling 

van 0,016 TWh ten opzichte van het vorige jaar. 3,84 TWh werd door het transmissienet aangevoerd en de rest, 0,16 TWh, 

werd door lokale producties geleverd. 

In de totale levering van 4,002 TWh via het transmissienet (lokale producties) zit ook de uitwisseling met het net van Fluvius. 

Het gaat hier om een netto-uitwisseling van 0,002 TWh met het Sibelga-net, deels in HS en deels in LS. 

In 2024 werd het net bevoorraad door:

•  �1 081 lokale producties (warmtekrachtkoppeling en installaties met fotovoltaïsche panelen) die toebehoorden aan 

eindklanten met injectiecontracten en een AMR-meter;

•  �15 installaties van Sibelga en een “turbo jet”-installatie van Engie. 

Er bestaan ook eenheden voor lokale productie bij klanten die niet in het net injecteren. 

 

3.2.2	Gasnet

Omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden werd het gasjaar 2023-2024 als niet-representatief beschouwd. 

De aanzienlijke daling van het geregistreerde verbruik van dit gasjaar zoals vermeld in de tabel kan door een mix van 

verschillende elementen verklaard worden:

 

     1. �Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België is het jaar 2024 het vijfde warmste jaar sinds het begin van 

de waarnemingen in 1833 wat betreft de gemiddelde temperaturen (11,9°C - normaal: 11°C). Wat betreft de gemiddelde 

minimale temperatuur heeft 2024 de tweede plaats behaald (gelijk met 2014) van de warmste gemiddelde minima 

met een waarde van 8,5°C (normaal: 7,3°C), net achter het absolute record van 2023 (8,6°C). Alleen in januari en juni 

was de gemiddelde minimale temperatuur lager dan de normale waarde. In februari hebben we een nieuw absoluut 

record bereikt (metingen sinds 1892). Het aantal graaddagen is nauwelijks hoger dan de waarden van 2023 met  

1 942 Gd tegen 1 914 Gd in 2023). De onderstaande tabel geeft de evolutie van de graaddagen en de equivalente 

temperatuur van 2020 tot 2024.

     2. �Het jaarlijkse gasverbruik neemt heel licht toe (+1,7%) ten opzichte van 2023, wat de gewoonten bevestigt die voortkomen 

uit de energiecrisis van 2022. We zien sindsdien inderdaad een zekere stabiliteit in de jaarlijkse verbruikshoeveelheden 

in vergelijking met de periode vóór de energiecrisis. De volgende grafiek biedt een overzicht van de ontwikkeling 

van het verbruik in de afgelopen 7 jaar.

         

Schema 10: Evolutie van het gasverbruik van 2018 tot 2024

GOS KAAI + IVERLEK
GOS BRUSSEL
GOS KAAI

VERBRUIKTE ENERGIE IN MWH

2. Contexte3. Identificatie van de behoeften3. Identificatie van de behoeften

2020 2021 2022 2023 2024

780 MV

760 MV

740 MV

720 MV

700 MV

680 MV

660 MV

640 MV

6 TWh

5 TWh

4 TWh

3 TWh

2 TWh

1 TWh

0 TWh

765,6

746,3

730,1

708,9

736,9751,9

733,8

719,4

692,1

725,1

702 276

3 790 305

5 256 664

700 805

3 759 020

5 244 325

668 260

3 500 005

4 907 502

453 990

4 107 256

5 989 308

8 475 782 8 206 447

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

8 345 086

2020

1 866

1,3

2021

2 285

-5,4

2022

1 922

-2,9

2023

1 914

-0,9

2024

1 942

-3,9

Gd

Eqt

Schema 9: Evolutie van de graaddagen (Gd) en de equivalente temperatuur (EqT) van 2020 tot 2024
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Vandaar dat het schema 11 de belasting, omgerekend naar een gemiddelde temperatuur van -11 °C, van de ontvangststations 

tijdens het gasjaar van referentie 2018-2019 ten opzichte van de door Fluxys ter beschikking gestelde debieten.  

Schema 11 : Belasting van de ontvangststations

3.3 �Historische evolutie van de  
kwaliteit van de netten

3.3.1 Elektriciteitsnet  

	 3.3.1.1 �EVOLUTIE VAN DE INDICATOREN VOOR DE ONBESCHIKBAARHEID 
VAN HET HS-NET

	 Evolutie van de onbeschikbaarheid

	� Schema 12 toont de evolutie van de onbeschikbaarheid en van de frequentie van de storingen van het HS-net 

van 2020 tot 2024:

	� Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “de onbeschikbaarheid incentive regulering”, die enkel rekening 

houdt met incidenten die te maken hebben met de kwaliteit van de assets op het HS-net dat door Sibelga 

wordt beheerd, en de onbeschikbaarheid die rekening houdt met onderbrekingen door andere oorzaken.

De uitstekende resultaten van Sibelga voor deze KPI’s zijn bereikt door de toepassing van een beleid voor het onderhoud 

en de vervanging van assets en het goede beheer van incidenten, waarvoor Sibelga haar tools voor het toezicht op het net, 

haar middelen om in te grijpen bij toevoeronderbrekingen en de opleiding van haar personeel op dat vlak optimaliseert. 

Schema 12: Evolutie van de onbeschikbaarheid en van de frequentie van de HS-onderbrekingen van 2020 tot 2024

Totale onbeschikbaarheid

Onbeschikbaarheid incentive regulering

Totale frequentie

Frequentie incentive regulering

SAIDI - SAIFI HS-Net

2. Contexte3. Identificatie van de behoeften3. Identificatie van de behoeften

Ter beschikking 
gesteld debiet  

(Nm3/h)

120 000
147 000

20 000
35 000
50 000

130 000
120 000
100 000

Piek jaar 2018-2019 bij gem. 
temp. van -11 °C  

(Nm3/h)

120 000
134 000

8 000
27 000
45 000
74 000

120.000
74.000

Werkelijk gemeten piek 
in 2022 [Nm³/h] op 

15/12/2022

83 251
77 291

0
0

29 076
50 424
51 010
24 909

Ontvangststation

Marly
Anderlecht (zuid)
Haren
Strombeek-Bever
Groot-Bijgaarden
Woluwe
Vorst
Overijse

2020 2021 2022 2023 2024

SAIDI

00:28:48

00:21:36

00:14:24

00:07:12

00:00:00

35%

25%

15%

5%

-5%

SAIFI

00:10:27

00:07:22

29,49%

20,73%

00:11:29

00:06:08

28,35%

29,47%

00:10:42

00:09:46

24,97%

17,83%

00:07:55

00:05:46

26,13%

16,59%

00:06:07

00:04:28

18,54%

13,73%



30 SIBELGA L’ESSENTIEL 2022 SIBELGAL’ESSENTIEL 2022 31

	 Evolutie van het aantal onderbrekingen

	 Hieronder staat een grafiek met de evolutie van het aantal HS-netstoringen van 2020 tot 2024:

	 De in 2024 waargenomen tendensen zijn de volgende:

	      1. �Toename van de totale onderbrekingsfrequentie per cabine die is aangesloten op het net: 18,54% in 2024 

(26,13% in 2023). De geregistreerde waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (27,24%). De 

frequentie van de onbeschikbaarheid incentive regulering is gedaald: 13,73% ten opzichte van 16,59% in 

2023. In 2024 werden 1.078 cabines getroffen door HS-onderbrekingen, ten opzichte van 1.523 in 2023.

 	      2. �Daling van de totale HS-onbeschikbaarheid: 06:07 minuten ten opzichte van 07:55 minuten in 2023. Deze 

daling is hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat er zich geen incidenten voordeden op de netten van 

derden (Elia, Fluvius). In 2023 was de onbeschikbaarheid gelinkd aan deze incidenten 01:09 minuten (waarvan 

00:49 seconden voor 1 incident op het net van de TNB). De in 2024 geregistreerde HS-onbeschikbaarheid 

is lager dan het gemiddelde voor de periode 2020-2023 (10:08 minuten).

   	      3. �Vermindering van de onbeschikbaarheid van het HT-netwerk door incidenten op de assets van de DNB 

en door exploitatiehandelingen uitgevoerd door de DNB (onbeschikbaarheid Incentive Regulation): 04:28 

minuten ten opzichte van 05:46 minuten in 2023. Deze waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 

2023 (06:15 minuten).

	� Rekening  houdend met deze evolutie handhaaft Sibelga haar huidige investeringsprogramma wat de 

afstandbediening van de cabines betreft.

	� De waargenomen trend van de onbeschikbaarheid van het HT-netwerk evolueert de laatste jaren gunstig, 

vooral als alleen de tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit van de assets die aan Sibelga toebehoren 

in de berekening worden meegenomen. Dit bevestigt Sibelga in de keuzes van de bestaande vervangings- en 

onderhoudsprogramma’s.

	�

Schema 13: Evolutie van het aantal HS-netstoringen van 2020 tot 2024

Kabeldefecten & defecten kabelaccessoires

Defecten in netcabine

Beschadiging kabels - externe oorzaak

“Diverse”

Defecten in klantcabines

Defecten op netten ”derden“

HS-onderbrekingen per oorzaak

	 Dit zijn de tendensen die in 2024 werden waargenomen:

	 1. �Daling van het aantal onderbrekingen in het HS-netwerk: 136 onderbrekingen vergeleken met 147 

onderbrekingen in 2023. De geregistreerde waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (147,7). 

Deze trend wordt voornamelijk verklaard door de afname van het aantal kabeldefecten (onder alle oorzaken): 

107 defecten vergeleken met 118 defecten in 2023 (deze waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 

2023: 114,5 defecten). Het aantal ‘volledige kabel’-defecten (inclusief defecten op accessoires) is afgenomen 

(80 in 2024, 104 in 2023).

	 2. �Toename van het aantal onderbrekingen veroorzaakt door derden of door atmosferische omstandigheden 

(27 in 2024, 14 in 2023).

	 3. �Toename van het aantal incidenten in HS-cabines die toebehoren aan de DNB (14 in 2024, 11 in 2023);

	 4. �Status quo van het aantal incidenten als gevolg van de exploitatie van het netwerk (bijvoorbeeld: uitvallen 

tijdens parallel schakelen van twee koppelpunten): 6 in 2024 en in 2023.

	 5. �Daling van het aantal incidenten in de cabines die toebehoren aan de gebruikers van het netwerk (9 in 2024, 

10 in 2023). 

	 6. �Daling van het aantal ‘derde netwerken’ onderbrekingen (geen storingen in 2024, 2 in 2023 waarvan 1 op het 

netwerk van de TNB).

	� Gelet op de bovenstaande tendensen is Sibelga niet van plan haar programma’s voor de vervanging van 

verouderde HS-kabels en verouderde apparatuur in HS/LS-transformatiecabines te wijzigen. 

 

	 3.3.1.2 �EVOLUTIE VAN DE INDICATOREN VOOR DE ONBESCHIKBAARHEID 
VAN HET LS-NET  

	 Evolutie van de onbeschikbaarheid  

	� Hieronder staat een grafiek met de evolutie van de onbeschikbaarheid en van de frequentie van de storingen 

van het LS-net van 2020 tot 2024:

Schema 14: Evolutie van de onbeschikbaarheid en van de frequentie van de LS-onderbrekingen van 2020 tot 2024
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	� Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “de onbeschikbaarheid incentive regulering”, die enkel rekening 

houdt met incidenten die te maken hebben met de kwaliteit van de assets op het LS-net dat door Sibelga wordt 

beheerd, en de onbeschikbaarheid door andere oorzaken. 

	 Dit zijn de tendensen die in 2024 werden waargenomen:

	 1. �Daling van de totale frequentie van onderbrekingen: 8,10% in vergelijking met 8,43% in 2023. Deze 

vermindering is te verklaren door het feit dat het aantal (geschatte) klanten dat door de onderbrekingen 

wordt beïnvloed in verhouding tot het totale aantal klanten op het netwerk in 2024 lager is dan de waarden 

van 2023. De frequentie die in 2024 is geregistreerd is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (8,93%).  

N.B.: In 2024 zijn 55.154 klanten getroffen door de LS-onderbrekingen (56.919 in 2023). 

	 2. �Daling van de frequentie Incentive Regulation: 6,72% in vergelijking met 6,91% in 2023.

	 3. �Verhoging van de totale LS-onbeschikbaarheid: 10:59 minuten in vergelijking met 10:40 minuten in 2023. 

Deze verhoging is voornamelijk te wijten aan de stijging van de LS-onbeschikbaarheid als gevolg van de 

exploitatie van het netwerk (‘leiding van de netwerken’ - 00:16 minuten). 

	 4. Verhoging van de Incentive Regulation BT-onbeschikbaarheid: 09:06 in vergelijking met 08:39 in 2023.

	 Evolutie van de LS-onderbrekingen van langer dan 6 uur.

	� Sibelga volgt de evolutie van de LS-onderbrekingen van langer dan 6 uur. Sibelga heeft zich tot doel gesteld 

om 93,50% van de onderbrekingen veroorzaakt door storingen op het LS-net binnen 6 uur te herstellen. Deze 

onderbrekingen komen overeen met moeilijke omstandigheden (meervoudige storingen, moeilijke toegang 

tot kabels, moeilijke omgeving enz.), die in onze sector heel courant zijn. De evolutie van het percentage binnen 

6 uur herstelde LS-onderbrekingen in de periode 2020-2024 wordt hieronder weergegeven: 

	� In 2024 werd 93,9% van de LS-onderbrekingen binnen 6 uur hersteld (94% in 2023). Deze waarden zijn hoger 

dan het gestelde doel, namelijk 93,5% van het totale aantal LS-onderbrekingen.

Schema 15: Evolutie van het aantal LS-onderbrekingen dat binnen 6 uur wordt hersteld van 2020 tot 2024

LS-onderbrekingen < 6 uur Doel SGA : 93,50% < 6 uur

LS-ONDERBREKINGEN < 6uur

	 Evolutie van het aantal onderbrekingen op het net

	 Hieronder staat een grafiek met de evolutie van het aantal onderbrekingen op het LS-net van 2020 tot 2024: 

	�

	 Dit zijn de tendensen die in 2024 werden waargenomen:

	 1. �Daling van het aantal LS-storingen op kabels: 274 tegenover 332 in 2023. De opgetekende waarde ligt lager 

dan het geregistreerde gemiddelde van de periode van 2020 tot 2023 (378 LS-defecten).

	 2. �Geen LS-storingen op de lijnen in 2024 en 2023.

	 3. �Toename van het aantal onderbrekingen als gevolg van storingen op de aftakkingen: 149 tegenover 132 in 

2023. Deze waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (181 storingen op aftakkingen).

	 4. �Daling van het aantal onderbrekingen naar aanleiding van storingen in het SP (3 storingen in 2024, 12 in 

2023).

	 5. �Toename van het aantal onderbrekingen waarvoor de oorzaak niet kon worden vastgesteld (“latente storing” 

of “doorsmelten van zekeringen zonder aanwijsbare oorzaak”): 407 tegenover 370. Deze waarde is lager dan 

het gemiddelde van 2020 tot 2023 (419 onderbrekingen).

	 6. �Toename van het aantal onderbrekingen wegens “capaciteitsgebrek”: 28 tegenover 16 in 2023. Deze waarde 

is hoger dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (25 onderbrekingen).

	 7. �Stijging van het aantal onderbrekingen met “leiding” als oorzaak: 608 tegenover 580 in 2023. Deze waarde 

is hoger dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (577 onderbrekingen).

	 8. �Het aantal onderbrekingen met als oorzaak “leiding - geplande onderbrekingen” (werken zoals het oplossen 

van storingen, interventies voor het schrappen van kabels) is in 2024 gedaald (220 tegenover 248). Deze 

waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 2023, namelijk 272 onderbrekingen.

	 9. �Het aantal onderbrekingen naar aanleiding van externe oorzaken is gedaald (79 ten opzichte van 101). Deze 

waarde is lager dan het gemiddelde van 2020 tot 2023 (131 onderbrekingen).
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Schema 16: Evolutie van het aantal onderbrekingen op het LS-net van 2020 tot 2024
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	� Rekening houdend met de dalende tendens die de afgelopen jaren is waargenomen, handhaaft Sibelga haar 

investeringsplannen wat de vervanging van verouderde LS-kabels betreft. 

	� De volledige analyse van de incidenten op het HS- en LS-net en de evolutie van de frequentie van de 

onderbrekingen en de onbeschikbaarheid van de netten wordt in detail weergegeven in het jaarlijkse verslag 

over de kwaliteit van de levering en de dienstverlening dat aan Brugel wordt bezorgd. 

	 3.3.1.3 KWALITEIT VAN DE ELEKTRICITEITSSPANNING 

	� De kwaliteit van de spanning wordt op verschillende punten op het net gemeten. De klachten van klanten 

betreffende de spanning leveren een beeld op van de perceptie van de eindverbruiker over de kwaliteit van 

de spanning. 

	� In deze paragraaf verwijzen we ook naar het jaarverslag over de kwaliteit van de dienstverlening i.v.m. het 

distributienet, waarin de klachten van de klanten een specifieke categorie vormen. 

	� Voor de analyse van de klachten baseert Sibelga zich op norm EN 50160, op de geregistreerde kwaliteit van de 

spanning op de koppelpunten en op de controlemetingen op de toegangspunten bij de klanten.

	� In 2024 waren er geen klachten over de spanning geleverd in HS (7 ongegronde klachten in 2023). In 2024 

werden er 19 klachten (alle ongegrond) over de LS geregistreerd (24 in 2023). Deze waarden liggen onder het 

gemiddelde van 2020 tot 2023 (26 klachten).

	 Meting van de kwaliteit van de HS-levering

	� Sibelga waakt erover dat de kwaliteit van de spanning op elk koppelpunt in overeenstemming is met norm EN 

50160. We beschikken momenteel over een park van 50 apparaten die permanent de gegevens over de kwaliteit 

van de levering van elektriciteit registreren. De geïnstalleerde apparaten (van het type Alptec) maken het 

mogelijk om de RMS-spanning van de drie samengestelde fasen, de harmonische componenten (harmonische 

componenten van rang 3, 5, 7, 11 en 13), de flicker en het onevenwicht te controleren. Deze apparaten registreren 

tevens de spanningsvallen, de overspanningen en de onderbrekingen van de levering. De geregistreerde 

gegevens worden gebruikt in het kader van de analyse van HS-incidenten en van klachten van HS-klanten over 

de kwaliteit van de aan hen geleverde spanning.

	 Meting van de kwaliteit van de LS-levering 

	� De punctuele metingen op verzoek van klanten geven een beeld van de kwaliteit van de levering. Indien nodig 

worden maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren.

	� De plaatsing van 40 apparaten in de netcabines voor de monitoring van het LS-net kon niet afgerond worden in 

2024. De talrijke anomalieën die werden vastgesteld in de werking van de apparatuur (communicatieanomalieën), 

werden niet opgelost door de leverancier, die bovendien niet langer de follow-up van dit type apparatuur 

uitvoert. Sibelga is momenteel op zoek naar een andere oplossing op basis van robuustere apparatuur om de 

resterende 15 cabines uit te rusten. 

3.3.2	Gasnet

	� 3.3.2.1 EVOLUTIE VAN DE INDICATOREN AANGAANDE DE 
ONBESCHIKBAARHEID VAN HET MD- EN LD-NET 

	��� De technieken voor de exploitatie van de gasnetten vereisen, zelfs bij lekken, maar zelden een toevoeronderbreking. 

	� In 2024 bedroeg de totale gemiddelde onbeschikbaarheid per klant als gevolg van door Sibelga uitgevoerde 

werken 58 seconden (in 2020 was dat 1 minuut en in 2023 was dat 59 seconden). 

	 De onbeschikbaarheid van de gastoevoer laat zich als volgt uitsplitsen: 

	 •  �Geplande werken (systematische vervanging van meters, renovatie van installaties enz.): 55 seconden (2023: 

54 seconden); 

	 •  �Ongeplande werken (interventies na oproepen gasreuk, vastgelopen meters enz.): 3 seconden (2023: 3 seconden);

	 •  ��Incidenten (niet-voorziene werken die bij meerdere klanten een onbeschikbaarheid veroorzaakten): 0 seconde 

(2023: 2 seconden).

	 3.3.2.2 KWALITEIT VAN DE MIDDEN- EN LAGE DRUK 

	 Op de MD- en LD-netten wordt de netdruk op strategische plaatsen permanent gemeten.  

	� Het MD-net omvat negen telegemeten drukopnames, naast de metingen die in de ontvangstations worden 

uitgevoerd, en ook 33 drukregistratietoestellen. Op het LD-net beschikt Sibelga over 125 drukregistratietoestellen. 

Als gevolg van de aangekondigde afschaffing van de 2G- en 3G-technologieën wordt het systeem voor telemeting 

van de druk geherimplementeerd.

	� In 2024 kreeg Sibelga 32 oproepen van klanten om melding te maken van drukproblemen. In 47% van de gevallen 

waren die interventieaanvragen gegrond, maar was er niet noodzakelijk een link met het net. Die problemen waren 

meestal toe te schrijven aan een defect dat verband hield met de gasmeter. De overige interventieaanvragen 

hadden te maken met problemen die waren veroorzaakt door een defecte klanteninstallatie, terwijl de netdruk 

conform was. 

	� De handhaving van de exploitatiedruk vloeit voort uit het toezicht op de netdruk en de afregelingen die gebeuren 

indien nodig. Dat maakt het mogelijk om te beschikken over een bedrijfszeker net, vandaar het zeer lage aantal 

klachten van onze klanten.

	� Dat toezicht gebeurt door middel van drukregistratietoestellen die verspreid zijn over de midden- en lagedruknetten 

zoals hierboven ter sprake kwam. Bepaalde registratietoestellen zijn uitgerust met telecommunicatietechnologieën 

die de opvolging van de druk in ‘real time’ mogelijk maken. Eventuele afregelingen worden preventief 

doorgevoerd. Dat doen we ofwel in het kader van de periodieke onderhoudsbeurten van onze installaties (zie 

bijlage 5 ; Onderhoudsbeleid voor de gasnetten), ofwel naar aanleiding van de analyse van de geregistreerde 

metingen.

2. Contexte3. Identificatie van de behoeften3. Identificatie van de behoeften
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3.4.1 Mobiliteit

	� 3.4.1.1	 HISTORIEK VAN DE VERKOOP VAN VOERTUIGEN IN BELGIË, VAN 

2018 TOT 2024 

	� De figuur hieronder toont, op basis van gegevens van FEBIAC, de evolutie van het aantal nieuwe wagens, 

ingedeeld per brandstofsoort, die werden ingeschreven in België, van 2018 tot 2024. Vanuit macroscopisch 

oogpunt wordt het volgende vastgesteld: 

	 1. �Een progressieve daling van het totale aantal verkochte voertuigen per jaar in de periode 2018-2022 (van 

550.000 naar 366.000, -33%). Dit aantal is vervolgens gestegen naar een tussensituatie in 2023-2024 (460.000, 

-15% ten opzichte van 2018).

	 2. �Een significante daling van het aandeel verkochte voertuigen met verbrandingsmotor (benzine en diesel) ten 

gunste van elektrisch aangedreven voertuigen (hybride of 100% elektrisch): de verhouding verbrandingsmotor/

elektrische wagen bedroeg 95-5% in 2018, 77-23% in 2021 en 47-53% in 2024.

	 3. �Het aandeel verkochte voertuigen op gas (cng, lpg en H2) blijft marginaal (<1%) voor de periode van 2018 

tot 2024.

Schema 17: Evolutie van het aantal nieuwe wagens die werden ingeschreven in België van 2018 tot 2024 

Inschrijvingen van nieuwe wagens per 
brandstofsoort in België Bron: FOD Mobiliteit & Vervoer – FEBIAC
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3.4 Evolutie van het verbruik
De hieronder beschreven verwachtingen aangaande de evolutie van het verbruik zijn gebaseerd op informatie waarover 

Sibelga beschikt, en dan met name op openbaar gemaakte studies of wettelijke verplichtingen. Deze verwachtingen zijn 

van nature onzeker en Sibelga is van plan om overleg te (blijven) plegen met de betrokken actoren om ze in de toekomst 

te verfijnen. Daarom moeten ze met omzichtigheid geëvalueerd worden.

Onderstaande verbruikstoepassingen worden in de volgende onderdelen uiteengezet: 

1. Mobiliteit;

2. Verwarming;

3. Zelfproductiesystemen;

4. Energiegemeenschappen;

5. Flexibiliteitsdiensten.

De elektrificatie van de industrie, de batterijparken, de individuele opslag en de datacenters zijn op dit moment niet 

significant voor de Brusselse regio.
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	 3.4.1.2	 LAGE-EMISSIEZONE IN BRUSSEL 

	� Voertuigen op fossiele brandstoffen (voertuigen die alleen een verbrandingsmotor hebben, hybride voertuigen 

of gelijkgestelde voertuigen) zullen geleidelijk niet meer worden toegelaten in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, door het ‘lage-emissiezone’--beleid van het gewest. 

	� Volgens de kalender van de Lage Emissiezone (https://lez.brussels/mytax/nl/practical?tab=Agenda), is de deadline 

voor auto’s en bestelwagens 2029 voor dieselvoertuigen en 2034 voor benzine-, lpg- en cng- en elektrische/

hybridewagens.

	 Euro 6e-bussen en -vrachtwagens mogen tot 2035-2036 op diesel, benzine, lpg of cng rijden.

	 3.4.1.3	 UITROL VAN DE ELEKTRISCHE MOBILITEIT

	 Evolutie van het aantal elektrische voertuigen

	� De verwachtingen wat betreft het aantal elektrische voertuigen worden voor de periode 2024-2035 door 

Leefmilieu Brussel voorgesteld per type voertuig in het document ‘Uitrolstrategie van de oplaadinfrastructuur 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ van november 2022.

 	� We gaan uit van de veronderstelling dat het aantal elektrische voertuigen na 2035 constant zal blijven voor zover 

het wagenpark volledig elektrisch zal zijn. In totaal houdt dit in dat er in 2035 zo’n 380.000 Brusselse voertuigen 

en 170.000 pendelaars op de baan zullen zijn.

Personenwagens

Bedrijfswagens

Bestelwagens

Taxi’s

Hyb. privé auto’s

Forenzen & bezoekers

Hyb. forenzen& bezoekers

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Schema 18 : Evolutie van het aantal elektrische voertuigen in Brussel bron: Leefmilieu Brussel, 2022)
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	 Ontwikkeling van laadpalen voor elektrische mobiliteit

	� Het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen kent een sterke groei. Verzoeken tot aansluiting of optrekken 

van het vermogen hebben betrekking op 3 gebruikssituaties: 

	 1. ��De terbeschikkingstelling van laadpalen voor het grote publiek (openbare weg of publieke parkings):

	�    � �De in 2018 opgestarte uitrol van laadpunten voor iedereen gaat verder.

 	     Het doel is 22.000 laadpunten te kunnen aanbieden tegen 2035.

 

Schema 19: Evolutie van het aantal publiek toegankelijke laadpunten in Brussel (bron: Electrify.Brussels)

	 2. �De uitrol van laadpalen op bedrijfs- en winkelparkings (de zogeheten ‘semipublieke’ laadpalen): op basis van 

het aantal gekende parkeerplaatsen in Brussel en de ambities van het gewest raamt Sibelga dat er 45.000 

laadpunten uitgerold zouden moeten zijn tegen 2035.

	 3. �De installatie van privélaadpalen bij particulieren (eengezinswoningen of gebouwen met meerdere 

wooneenheden) : Sibelga raamt het aantal mogelijke laadpunten tegen 2035 op 140.000.

	� Sinds 2024 moeten alle geïnstalleerde laadpalen aangegeven worden aan de distributienetbeheerder. Sibelga 

merkt echter op dat deze verplichting niet altijd nagekomen wordt: Sibelga heeft dus maar een gedeeltelijke 

kijk op het aantal laadpalen dat werkelijk aangesloten is op haar net. Eind 2024 telde Sibelga zo’n 600 privé- en 

semipublieke laadpunten.
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	� 3.4.1.4	 BEPERKTE ONTWIKKELING VAN MOBILITEIT OP BASIS VAN 
WATERSTOF

 
	 �Vandaag de dag zijn er maar weinig modellen lichte voertuigen uitgerust met brandstofcellen (voertuigen op 

waterstof ). Hun verkoop is beperkt en het gaat vooral om voertuigen uit de hoogste prijsklasse, die minder 

betaalbaar zijn voor het grote publiek.

	� Voor wagenparken met zware voertuigen (bussen en vrachtwagens) lijkt waterstof tegenwoordig een alternatief 

voor de elektrificatie, wanneer de autonomie van elektrische voertuigen ontoereikend is: meer dan 600 km 

autonomie per laadbeurt. De beperkte beschikbaarheid van koolstofarme waterstof in België doet echter vragen 

rijzen omdat dit noodzakelijk is om aan de Europese ambities op energievlak te voldoen.

	 3.4.1.5	 TERUGLOOP VAN DE CNG-MOBILITEIT

	� In de LEZ-kalender (Low Emission Zone – lage-emissiezone) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 2034 

voorzien als einddatum voor cng-voertuigen.

	� Vandaag zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog maar 3 ‘quick fill’ cng-tankstations: 2 stations in 

Anderlecht (Dats 24 en PitPoint) en 1 in Brussel (Total). 

	� Om koolstofvrij te zijn, moet de energie die in deze brandstofcellen wordt gebruikt, echter zonder of met een 

lage koolstofuitstoot worden verkregen. Welnu, de beschikbaarheid van “groene” waterstof is momenteel beperkt 

in België: de meeste geproduceerde waterstof is “grijze” waterstof.

3.4.2 Verwarming

	� 3.4.2.1.	DALENDE WARMTEBEHOEFTE DANKZIJ DE RENOVATIE VAN 
GEBOUWEN 

	� Huidige energieprestatie van gebouwen (EPB)

     

	� De schaal van de EPB-waarden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hieronder weergegeven, in kWh/

m²/jaar. Deze schaal is specifiek voor elk gewest in België. De gemiddelde waarde van het bestand is 250 kWh/

m²/jaar (EPB E) in 2023.
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Schema 20: Brusselse gebouwenbestand in 2023 op het gebied van de EPB
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Schema 21: Schaal van de EPB-waarden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Doelstellingen inzake evolutie van EnergiePrestaties en Binnenklimaat (EPB) 

De grondige renovatie van gebouwen is een van de belangrijkste hefbomen om de in het GLKEP vastgelegde doelstellingen 

te realiseren, vertrekkende van een globale renovatiegraad van 3% per jaar. De aangekondigde doelstellingen zijn meer 

bepaald de volgende:

1. Woningen: verbruik van 100 kWh/m²/jaar gemiddeld (EPB C+/B-, of hoger) tegen 2050;

2. Tertiaire sector:

     • �openbare gebouwen (kantoren, sportcentra, scholen enz.) moeten proberen om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn 

(renovatie van 3% van de totale oppervlakte per jaar, volgens een Europese richtlijn);

     • �sociale woningen: verbruik van 100 kWh/m²/jaar tegen 2040;

     • �de rest van de (private tertiaire) sector zal er dan weer naar moeten streven om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Enkele extra milestones van het GLKEP met betrekking tot de renovatie van gebouwen:

     • �2023: vastlegging van de energiedoelstelling van 150 kWh/m²/jaar voor ingrijpende renovatieprojecten;

     • �2024: ondersteuning van gegroepeerde renovatie en ontwikkeling van een dynamiek voor gegroepeerde renovatie 

van gebouwen per wijk;

     • �2025: einde van de verwarming met fossiele brandstoffen voor nieuwe gebouwen;

     • �2027: opstelling van een renovatieplan voor alle gemeenschappelijke eigendommen in Brussel;

     • �2040: 100 kWh/m²/jaar per openbare vastgoedmaatschappij (OVM) en energieneutraliteit voor niet-residentiële 

openbare gebouwen;

     • �2045: alle gebouwen van EPB-klasse D en E hebben een energierenovatie ondergaan.

Invloed van de renovatie van een gebouw op de behoefte aan verwarming

Volgens de studie ‘Uitgebreide verwarmings- en koelingsbeoordeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens 

artikel 25 van richtlijn 2023/1791’  van Leefmilieu Brussel in 2024 gaat de nuttige energiebehoefte voor verwarming voor 

Brussel met -24% dalen van 2021 (8,3 TWh/jaar) tot 2050 (6,3 TWh/jaar) door de renovatie van gebouwen. Uitgedrukt in 

finale energie zal deze behoefte dalen met -54%, van 10 TWh/jaar in 2021 tot 4,6 TWh/jaar in 2050, dankzij de bijkomende 

evolutie van verwarmingssystemen.

	 3.4.2.2	 ALTERNATIEVEN VOOR AARDGAS VOOR VERWARMING 

	 �Sibelga bestudeert de bestaande alternatieven voor aardgas als verwarmingsmiddel tegen 2050. De volgende 

opties zijn voorhanden: 

	 1. �Het gebruik van elektrische apparaten ter vervanging van bestaande gasapparaten: elektrische bij- of 

accumulatieverwarmers, warmtepompen. De vraag naar gas wordt dan omgezet in vraag naar elektriciteit.

	 2. �Het gebruik van groene moleculen - biogas, biomethaan, waterstof - ter vervanging van aardgas, hetzij in 

bestaande aardgasleidingen hetzij via nieuwe leidingen.

	 3. �Het gebruik van individuele of collectieve verwarmingsmiddelen op biomassa. 

	 4. �Het gebruik van gecentraliseerde verwarmingsmiddelen op basis van hernieuwbare energiebronnen of 

terugwinning van afvalwarmte, met implementatie van warmtenetten.

 	 Elektrische verwarming   

	� Een eenvoudige manier om de met een gasketel verkregen omgevingsverwarming koolstofvrij te maken, bestaat 

erin om de gasketel en de bijbehorende convectoren te vervangen door elektrische verwarmers waaraan een 

contract voor groene stroom is gekoppeld.

	� Er bestaan verschillende elektrische verwarmingstechnologieën, met sterk variërende kosten en 

energierendementen. De verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs is belangrijk voor de beoordeling 

van de rendabiliteit van elektrische verwarmingsoplossingen in vergelijking met die van de huidige gasketels.

	 •  ��De goedkoopste technologie om in te investeren is het gebruik van een elektrische bijverwarmer die zeer 

lokaal warmte produceert (slechts een paar m²).

	 •  ��Met accumulatieverwarmers kan men ’s nachts elektriciteit verbruiken die dan overdag wordt afgegeven in 

de vorm van warmte, met dank aan het dag- en nachttarief. Deze dag- en nachtperiode zou in de komende 

jaren wel aangepast kunnen worden doordat er ‘s nachts massaal elektrische voertuigen opgeladen worden.

	 •  ��Voor gebouwen met hoge energieprestaties (nieuwe gebouwen of gebouwen die een energierenovatie hebben 

ondergaan) zijn de oplossingen die momenteel het meest naar voor worden geschoven voor verwarming, 

lagetemperatuur warmtepompen.

	 •  ��Voor gebouwen met lagere energieprestaties is de installatie van een hogetemperatuur warmtepomp of 

een hybride warmtepomp (gekoppeld aan een gasketel) een optie. Dergelijke pompen kunnen worden 

aangesloten op een bestaande verwarmingsinstallatie en er zijn weinig aanpassingswerken voor nodig. 

	� Groene moleculen

	� Groene moleculen hebben nog geen vaststaande rol in het energielandschap van morgen. Voor dit 

ontwikkelingsplan voorziet Sibelga met betrekking tot het gasnet alleen investeringen die bestemd zijn voor 

de distributie van aardgas of een ander gas dat technisch gezien in alle veiligheid in het distributienet kan 

worden geïnjecteerd en verdeeld. 

	� In Brussel zou het gebruik van groene moleculen als aanvulling op groene elektronen voor verwarming de te 

voorziene versterking van het elektriciteitsnet kunnen verlichten, waardoor men tot een algemeen economisch 

optimum kan komen voor alle verwarmingsoplossingen samen in Brussel. Er zijn echter nog een aantal vragen 

onbeantwoord over de beschikbaarheid van deze moleculen, over de garantie van hun herkomst en over hun 

groene karakter. 

	� Wat betreft biogas en biomethaan: welke volumes er op middellange en lange termijn voor Brussel beschikbaar 

zullen zijn, is nog niet bepaald. Deze gassen zijn immers gunstig voor lokaal verbruik dicht bij de productieplek, 

voor België is dat met name in Vlaanderen en in Wallonië. 

	� Sommige grootverbruikers evalueren het gebruik van groene waterstof voor hun eigen behoeften. Gezien de 

beperkte beschikbaarheid van waterstof en de noodzaak om waterstof prioritair te gebruiken in de sectoren 

die het moeilijkst koolstofvrij te maken zijn, en zonder daarom het belang uit te sluiten van een infrastructuur 

voor deze prioritaire sectoren, lijkt waterstof momenteel geen oplossing op korte of middellange termijn om 

de productie van verwarming koolstofvrij te maken. 

	� Biomassa

	� De installatie van een biomassabrander heeft geen rechtstreekse impact op het gas- en het elektriciteitsnet. 

Het is aangewezen bij het gebruik van dit type brander te letten op de uitstoot van fijne deeltjes en dus op de 

kwaliteit van de omgevingslucht.

	� Volgens Cornette en Blondeau  gebruikt minder dan 1% van de Brusselse gezinnen dit type brander, een 

onbeduidend percentage. 
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	� Warmtenetten op basis van hernieuwbare energie of terugwinning van 
afvalwarmte

	� Een warmtenet is een mogelijke optie voor verwarming in wijken met een hoge densiteit aan warmteverbruik. 

Een stedelijk warmtenet dat goed bemeten is en gevoed wordt door een duurzame, lokale en vernieuwbare 

bron, is een alternatief voor gedecentraliseerde traditionele systemen die op fossiele energie werken.

	� In haar memorandum van 2024 biedt Sibelga haar diensten aan als warmtenetbeheerder in Brussel waarbij ze 

deelneemt aan de aanleg en exploitatie van warmtenetten in het publieke domein. Daartoe bestudeert Sibelga 

de relevantie van nieuwe warmtenetten in verschillende Brusselse wijken. Momenteel loopt er een pilootproject 

in samenwerking met Brussel-Energie om een klein warmtenet uit te breiden naar een aantal gemeentelijke 

gebouwen in Neder-Over-Heembeek.

	� Uitwerking van een gedeelde visie van de behoeften aan verwarming voor 
Brussel in 2050

	� Leefmilieu Brussel werkt momenteel, met de deelname van Sibelga en Brugel, volop aan een gedeelde visie 

rond de middelen om verwarmen (en koelen) tegen 2050 koolstofarm te maken in Brussel. In 2024 kwamen er 

enkele eerste belangrijke lessen  naar voor:

	 •  �“Het potentieel voor de toepassing van verschillende oplossingen en vectoren tussen nu en 2050 is bestudeerd : 

 geothermie, aquathermie, riothermie, aerothermie, terugwinning van afvalwarmte met een hoge en lage 

temperatuur, biogas, biomassa, waterstof en thermische zonne-energie. Die toepassingsmogelijkheden 

kunnen worden gecombineerd (bv. aquathermie en aerothermie) en zouden het mogelijk maken om, in 

zeer uiteenlopende mate, in volume te voorzien in het grootste deel van de warmtevraag die voor deze 

periode wordt verwacht, namelijk 6,3 TWh. Er zou echter nog steeds een tekort zijn van ongeveer 30% of 2 

TWh nuttige energie, dat zou worden gedekt door directe elektrische verwarming of fossiele brandstoffen.

	 •  �De energievectoren die in 2050 worden gebruikt, zouden gepaard gaan met een drastische vermindering 

van het gebruik van aardgas (tussen 2,4 en 10 keer minder dan in 2021) en een aanzienlijke toename van 

het gebruik van elektriciteit (tussen 1,8 en 2,8 keer meer dan in 2021).

	 •  �De belangrijkste energievector voor verwarming in 2050 zal elektriciteit zijn, voornamelijk via het gebruik 

van aerothermische warmtepompen.

	 •  Efficiënte warmte- en koudenetten bieden een aanzienlijk technisch en economisch potentieel.

	 •  �Biogas zou een beperkte rol spelen gezien het lage productiepotentieel in België in verhouding tot de 

verwachte vraag en de concurrentie tussen de toepassingen en de verschillende Gewesten.

	 •  �Waterstof en e-methaan zijn in dit stadium geen oplossingen voor de verwarming van gebouwen tegen 2050, 

voornamelijk omdat ze weinig beschikbaar zijn, met name in termen van productie- en omzettingsrendement, 

ten opzichte van de zeer grote vraag in andere sectoren waar er weinig of geen alternatieven zijn.

	 •  �Gezien de doelstellingen van het LKEP en de aanzienlijke impact van biomassa op de gezondheid in verband 

met de uitstoot van fijnstof, zou het gebruik ervan marginaal blijven.

	 •  �Of het nu gaat om de toegang tot de bron (toegang tot de grond voor geothermie, tot een waterbron voor 

aquathermie, de nabijheid van de verbrandingsoven, enz.), beperkingen zoals geluidsoverlast of de uitstoot van 

deeltjes, ruimtelijke ordening of technische en economische redenen, de oplossingen zullen niet noodzakelijk 

dezelfde zijn, maar kunnen afhangen van de specifieke kenmerken van elke zone van het gewest.”

3.4.3	Zelfproductie systemen:   

Brugel stelt de evolutie voor van het geheel van gedecentraliseerde productie-installaties in Brussel. In totaal werd er in 

2024 351 GWh geproduceerd met behulp van een geïnstalleerde capaciteit van 305 MW uit zonnepanelen, 55 MW uit 

warmtekrachtkoppeling en 51 MW uit de terugwinning van afvalwarmte.

2. Contexte3. Identificatie van de behoeften3. Identificatie van de behoeften

2 J.F.P.Cornette et J.Blondeau, Emissions and levelized cost of urban residential building heating: The Brussels perspective, 2024, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X24001500?via%3Dihub.

3 Gedeeld perspectief door de taskforce Energie over het koolstofvrij van verwarming en koeling tegen 2050, april 2024, p.4,  https://

document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Gedeeld_perspectief_TF_Energie_2050.pdf.
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Schema 22: Geïnstalleerde capaciteit van zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling en terugwinning uit afvalwarmte in Brussel (bron: Brugel)

Gecumuleerde elektrisch vermogen (MWe) en hoeveelheid per jaar en per Technologie

NETTO GEPRODUCEERDE GECERTIFICEERDE ELEKTRICITEIT PER ENERGIEBRON EN PER JAAR
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Schema 23: Gecertificeerde productie van groene elektriciteit in Brussel, per jaar (bron: Brugel) 
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3.4.4	Delen en energiegemeenschappen

Vanuit het oogpunt van het elektriciteitsnet betekent een optimaal gebruik van de lokaal geproduceerde energie dat 

deze productie ook lokaal verbruikt wordt (op de productieplek of zo dicht mogelijk in de buurt). In dat geval zou de op 

die manier geproduceerde energie immers niet over lange afstanden naar een eindverbruiker getransporteerd hoeven te 

worden (In het omgekeerde geval zal het nodig zijn om de netten opnieuw te dimensioneren). Wordt de geproduceerde 

energie lokaal verbruikt, dan kan worden overwogen om op de lange termijn investeringen voor de integratie van nieuwe 

belastingen en producties in het net te vermijden of uit te stellen.

Energiedelen maakt het mogelijk om, onder bepaalde in de ordonnantie omschreven voorwaarden, de door een producent 

geproduceerde energie plaatselijk te valoriseren ten behoeve van consumenten, zonder de rol van leverancier op zich te 

nemen. De energie wordt via het lokale distributienet uitgewisseld.  

Deze vormen van energiedelen zouden kunnen worden opgezet tussen verschillende klanten op verschillende niveaus 

(naargelang de locatie van de verschillende aansluitingen op het net van Sibelga), van het minst lokale tot het meest lokale: 

op het niveau van het gewest, op het niveau van een leveringspost, op het niveau van een netcabine (waarbij dus alleen 

gebruik wordt gemaakt van het LS-net) of op het niveau van een gebouw.

Om de energiebewegingen in die systemen te kunnen beheren, moet de netbeheerder de hoeveelheid door de deelnemers 

verbruikte energie kennen op het moment van de energie-injectie in het gemeenschappelijke net. Dat moet gebeuren 

door gebruik te maken van smart meters (of AMR-meters). De lokale kwartuurbalansen voor het delen van energie kunnen 

zo worden opgesteld. 

De initiatiefnemers van projecten rond energiedelen en de verschillende betrokkenen ondersteunen maakt deel uit van 

de strategie van Sibelga.

Eind februari 2025 zijn er 1.469 klanten op het Sibelga-net die deelnemen aan 191 gemeenschappen.

Sibelga voorziet echter geen specifieke investeringen in haar huidige ontwikkelingsplan, met uitzondering van de smart 

meters die door de deelnemers worden aangevraagd. Deze meters zijn inbegrepen in de hoeveelheden meters die voorzien 

zijn voor verzoeken van klanten. 

3.4.5	Producten van de flexibiliteitsmarkt en reserveproducten

Het gedrag van klanten zal enerzijds veranderen als gevolg van nieuwe toepassingen van elektriciteit en de toename 

van eenheden voor gedecentraliseerde productie, en anderzijds onder invloed van (nieuwe) diensten en contracten die 

worden aangeboden door marktspelers die hun portefeuille in evenwicht willen brengen.

Sibelga moet ervoor zorgen dat het gedrag van de netgebruikers wordt opgenomen in het distributienet, door investeringen 

in het net die niet structureel noodzakelijk zijn, zoveel mogelijk te vermijden. Hiertoe zal de DNB het netgebruik trachten 

te optimaliseren, achtereenvolgens via impliciete flexibiliteit, expliciete lokale flexibiliteit en beperkte flexibiliteit, zoals 

hieronder beschreven. 

Door productie en verbruik te moduleren volgens de behoeften van het distributienet kunnen de netkosten voor 

de individuele klant gedrukt worden en zullen de kosten voor de energietransitie minder zwaar doorwegen voor de 

gemeenschap.

Bovendien hebben de klanten de mogelijkheid om hun zogeheten ‘flexibele’ belasting ter beschikking te stellen van de 

globale balanceringsmarkt en zo vergoed te worden in geval van activering voor de behoeften van Elia of BRP’s (Balance 

Responsible Parties) zoals verderop toegelicht.
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	� 3.4.5.1	 DE VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN VAN FLEXIBILITEIT EN DE 
IMPACT ERVAN OP HET DISTRIBUTIENET 

	 �Op globaal niveau wordt flexibiliteit gebruikt om de stabiliteit van het Belgische elektriciteitsnet te vrijwaren. 

Wanneer de energieproductie en -vraag niet in evenwicht zijn, wijkt de frequentie af van de 50 Hz referentie, wat 

kan leiden tot een onderbreking op het hele net of een deel ervan. Balance Responsible Entities (BRP’s) worden 

aangesteld om dit evenwicht te handhaven tijdens elk kwartier van de dag, op elk punt waar elektriciteit wordt 

geïnjecteerd in of afgenomen uit de klantportefeuille. In geval van een restonevenwicht kan Elia maatregelen 

nemen zoals de elektriciteitsnetgebruikers verzoeken om hun elektriciteitsproductie of -verbruik te moduleren. 

De transmissie- en distributienetgebruikers kunnen via flexibiliteitsleveranciers (FSP’s) hun flexibiliteit aanbieden 

aan BRP’s (day-ahead- of intradaymarkt) of aan Elia op de balanceringsmarkt of als reservecapaciteit (FCR, 

aFRR, mFRR). Om te voorkomen dat commerciële flexibiliteitsactiveringen die een gunstig effect hebben op 

globaal niveau lokale congestie veroorzaken, stuurt de DNB signalen (verkeerslichten) naar de marktspelers 

die aangeven of de activering kan plaatsvinden. Vandaag worden deze signalen gebruikt in een statische vorm 

(Network Flexibility Study) die rekening houdt met de meest ongunstige configuratie en zal evolueren naar 

een dynamische vorm (restrictie beperkt tot de problematische kwarturen).

	 Op lokaal niveau kan Sibelga drie soorten flexibiliteit gebruiken om het risico op congestie te verkleinen:

	 •  �Impliciete flexibiliteit: het gedrag van de klanten beïnvloeden door prijssignalen via de nettarieven, zodat 

ze hun belastingen afvlakken en zo vermijden hun piek te verhogen wanneer dit vermeden kan worden. 

Naast prijssignalen zou de DNB afnemers kunnen waarschuwen wanneer er zich een reëel risico op congestie 

voordoet, om zo op bepaalde momenten een gedragsverandering teweeg te brengen. Naast signalen aan 

afnemers zal het ook mogelijk zijn om signalen naar marktspelers te sturen via de hierboven vermelde 

verkeerslichten;

	 •  �Expliciete lokale flexibiliteit: de DNB stuurt instructies naar DNB’s om hun afname of injectie tijdens een bepaalde 

tijdsperiode aan te passen. Commerciële flexibiliteit is een vorm van expliciete lokale flexibiliteit gebaseerd op 

de creatie van een lokale flexibiliteitsmarkt. Op die manier kan de DNB lokale-flexibiliteitsreserves aanleggen 

en marktspelers instructies geven met de mogelijkheid om belastingen te activeren bij DNG’s uit de verzadigde 

zone. Het gaat hier om de DNG’s die een contract hebben ondertekend met een flexibiliteitsaanbieder (FSP) 

waarin ze zich ertoe verbinden om hun gedrag aan te passen zoals vereist in ruil voor betaling. Er bestaan ook 

andere vormen van expliciete flexibiliteit, zoals flexibele aansluitingen. Sibelga zal een vergelijkende analyse 

maken van de verschillende expliciete flexibiliteitsformules met het oog op hun mogelijke implementatie;

	 •  �Beperkte flexibiliteit: als laatste redmiddel moet de DNB rechtstreeks bij de klanten kunnen ingrijpen om 

een dreigend risico op congestie af te wenden en zo de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn netwerk te 

vrijwaren. Deze acties kunnen in beide richtingen gaan (het verbruik verminderen of de productie verlagen).
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Schema 24: Interacties tussen globale en lokale acties
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	� 3.4.5.2	 RESERVEPRODUCTEN

	� Omdat elektriciteit niet in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen, moet de productie permanent aan het 

verbruik worden aangepast om het net in evenwicht te houden. De transmissienetbeheerders voor elektriciteit, 

zoals Elia, waken, in naleving van op Europees niveau vastgelegde gemeenschappelijke regels, over dit evenwicht 

binnen hun regelzone. Het behoud van dit evenwicht zorgt voor de handhaving van de frequentie op 50 Hz. 

�	� Deze activiteit wordt voornamelijk uitbesteed aan marktspelers, de BRP’s (Balance Responsible Parties), die 

moeten zorgen voor het evenwicht tussen de energielevering en de verbruiken van de portefeuille met klanten 

waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Elia grijpt in om eventueel resterende onbalans op te lossen. Om dit te doen, 

moet het over vermogensreserves beschikken. Deze kunnen door sommige gebruikers beschikbaar worden 

gesteld, meestal via een aggregator (Flexible Service Provider). 

	� Als gevolg hiervan verschijnen er steeds meer producten die zijn gebaseerd op beheer van de vraag, dat wil 

zeggen de mogelijkheid van de klanten om hun verbruik of productie aan te passen aan externe signalen. Die 

signalen kunnen gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van energie uit bijvoorbeeld de productie van zonne- of 

windenergie, die de leveranciers zouden integreren in hun aanbod, op het globale balanceringsniveau of op 

het lokale net, bijvoorbeeld in geval van overbelastingen of kritieke situaties als gevolg van storingen. Er wordt 

verwacht dat dit type producten zich verder zal ontwikkelen voor alle types klanten in Brussel.  

 	� Om toegang te kunnen krijgen tot die nieuwe producten, is een kwalificatieproces van de technische installaties 

van de netgebruikers nodig, met controle van de conformiteit met de van toepwassing zijnde technische 

voorschriften en, desgevallend, een upgrade van de installaties.

	� In die context zijn er geen specifieke investeringen in de distributienetten te voorzien, met uitzondering van 

eventuele aanvragen voor de installatie van submeting voor de kwartuurmeting van flexibele verbruiken die 

daarvoor ingevoerd zouden kunnen worden. 

	 3.4.5.3	 FLEXIBILITEIT ALS MIDDEL OM LOKALE CONGESTIE TE BEHEREN

	� Sibelga onderzoekt de mogelijkheid om het netgebruik te optimaliseren door middel van stimulerende 

nettarieven die aangepast zijn aan de nieuwe beperkingen. Het doel bestaat erin om de belastingscurven af 

te vlakken en zo de synchrone piekbelastingen, die het net belasten, te verminderen, bijvoorbeeld door waar 

mogelijk en beschikbaar lokaal zelfverbruik te maximaliseren. 

	� Deze impliciete flexibiliteit kan ontoereikend zijn en dan aan marktspelers signalen geven, ‘traffic lights’ 

genoemd, om hen te waarschuwen voor een netrisico of dat ze hun toevlucht moeten nemen tot expliciete 

flexibiliteitsmiddelen bij de netgebruikers, rechtstreeks via specifieke aansluitingscontracten of via een lokale 

flexibiliteitsmarkt. 

	� Als laatste redmiddel zou Sibelga ook een reglementair beperkingsmechanisme (curtailment) kunnen gebruiken 

om  gebruikers te dwingen hun verbruik/injectie te beperken. 

	� Deze verschillende oplossingen worden momenteel bestudeerd en maken deel uit van de Smartgrid-roadmap 

van Sibelga, die wordt toegelicht in het deel over het ontwikkelingsplan voor elektriciteit.

3.4.6	Algemeen beeld van de evolutie van het energieverbruik 

 Sibelga deed een beroep op een in strategie gespecialiseerd bureau om een aantal scenario’s uit te werken waarin 

de voorspelde veranderingen in verbruik worden samengevoegd. Deze scenario’s zullen nog verder worden verfijnd 

(granulariteit in tijd en in componenten van het net) en worden in dit stadium gebruikt om het verbruik van 2025 tot 2029 

in te schatten in de context van het tariefvoorstel.     

warmte
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aardgas
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Schema 25: Evolutie van het energieverbruik per vector in Brussel [TWh, 1990-2019] 
(bron: Leefmilieu Brussel Energiebalans 2020)
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Schema 26: Weergave van de verschillende scenario’s voor veranderingen in gebruik
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De eerste analyses tonen dat er geen significante impact op de vraag naar elektriciteit te verwachten valt vóór 2030.  
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3.5 Impact op de netten
De voorspellingen aangaande de evolutie zijn voornamelijk gebaseerd op het aantal nieuw verwachte toepassingen 

verspreid over de jaren (elektrische voertuigen, warmtepompen enz.), en waaraan een jaarlijks verbruik kan worden 

gekoppeld. Om de impact op de netten te beoordelen, moet dit verbruik worden omgezet in belastingsprofielen per ¼ 

uur en moeten deze nieuwe toepassingen worden verstrooid in de netten (bijvoorbeeld via een statistische uitsplitsing 

of volgens regels op basis van gegevens waarover Sibelga beschikt).

Deze belastingsprofielen kunnen dan worden gesimuleerd, rekening houdend met de kenmerken van de bestaande 

netten, en op die manier kan de impact in termen van stroomsterkte, spanningsniveau, stroom of druk op de netten dan 

worden geïdentificeerd. Zo kunnen dan de nodige aanpassingen in het onderhouds- of investeringsbeleid worden bepaald.

3.5.1	 Simulatietool

Sibelga heeft een tool voor de elektriciteitsnetten (Digital Twin genaamd) opgezet om de impact van nieuwe verbruikswijzen 

en derhalve verbruiksprofielen te simuleren, zoals elektrische voertuigen of de elektrificatie van de verwarming en methoden 

voor hernieuwbare productie (voornamelijk fotovoltaïsche productie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

Deze simulatie bestaat uit 5 fasen: 

     1. Voorbereiding van de topologiegegevens, de belastingen en de evolutie van het gebruik;

     2. Modellering van het net in het simulatieprogramma;

     3. Berekening van het uitgangspunt; 

     4. Toevoeging van de profielen in verband met de nieuwe toepassingen;

     5. Analyse van de resultaten. 

Schema 27: Digital Twin implementatiefasen
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3.5.2	Impact op het elektriciteitsnet

In 2025 heeft Sibelga een beoordeling uitgevoerd van de impact van de nieuwe gebruiksvormen (fotovoltaïsche panelen, 

elektrische voertuigen en warmtepompen) op het HS- en LS-distributienet tegen twee verschillende jaartallen: 2040 en 

2050 (NB: de methodologie en de evolutiescenario’s van de nieuwe gebruiksvormen worden beschreven in het document 

‘Bijlagen – 8.1. Studie Digital Twin 2024’. 

Op basis van de scenario’s en de tijdshorizon van het onderzoek werd de belastingsgraad per asset berekend en werden 

de overbelaste assets geïdentificeerd. De analyse heeft betrekking op de HS/MS-transformatoren in de koppelposten (Elia), 

het HS- en LS-distributienet en de HS/LS-transformatorcabines van Sibelga. Daarnaast werden volgens dezelfde scenario’s 

en tijdshorizon spanningsafwijkingen op het LS-net ten opzichte van de norm berekend.

3.5.2.1 � Impact op het distributienet
     �De bijkomende belasting van elektrische voertuigen en warmtepompen zou worden toegevoegd aan de bestaande 

piek in hetzelfde tijdsbestek. Bij een grootschalige intrede van elektrische voertuigen en rekening houdend met een 

progressieve integratie van warmtepompen, geven de eerste resultaten van de studie aan dat er in 2040 overbelastingen 

of spanningsproblemen zouden kunnen optreden bij 29% van de LS-kabels, 20% van de HS/LS-transformatoren en 

10% van de HS-kabels. In 2050 zou 40% van de LS-kabels, 30% van de HS/LS-transformatoren en 20% van de HS-kabels 

overbelast kunnen raken.

     �Het is belangrijk om op te merken dat de resultaten niet zonder meer te vertalen zijn in bijkomende investeringsbehoeften. 

Daartoe moeten we ook rekening houden met:

    1. �het beleid m.b.t. vervanging van verouderde assets en versterking van het bestaande net voor de assets die onderhevig 

zijn aan veroudering en congestie.

    2. �het nieuwe 400 V-beleid van Sibelga, dat wordt beschreven in het elektriciteitsgedeelte en waarin wordt aangegeven 

dat de voorkeur wordt gegeven aan een overschakeling naar 400 V zodra er werken op het LS-net worden gestart. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Sibelga anderzijds belast met de organisatie, de gunning en het beheer van de 

opdracht voor de concessies van diensten voor de installatie van laadpalen op de openbare weg op het hele grondgebied. 

Naast de coördinatie met de gemeentelijke en gewestelijke partners optimaliseert Sibelga de plaats van deze palen 

geografisch, met name in verhouding tot de capaciteit van haar net (alleenstaande laadpalen of laadpaalclusters). Zo kan 

ze de voorkeur geven aan locaties waar er netcapaciteit beschikbaar is, in plaats van nieuwe LS-kabels aan te leggen. Het 

doel bestaat erin om tegen 2035 11.000 palen (of 22.000 laadpunten) in gebruik te nemen die toegankelijk zijn voor het 

publiek op de openbare weg en privéterreinen. Elke laadpaal bestaat uit twee oplaadpunten, met een vermogen per punt 

dat varieert tussen 7,4 en 22 kW, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de locatie. Deze palen zijn geen eigendom 

van Sibelga en maken dus geen deel uit van de investeringen die zijn opgenomen in dit ontwikkelingsplan. 

De nieuwe voorschriften voor het aansluiten van laadpalen anticiperen op congesties door een dimensionering die is 

afgestemd op de aansluitingen en het promoten van beheersystemen voor collectief laden. We merken op dat er bij nieuwe 

projecten voor de constructie van gebouwen voor woningen of kantoren voorzien wordt in de installatie van laadpalen 

voor elektrische voertuigen. (Sibelga publiceerde deze technische voorschriften in 2023 na een openbare raadpleging).

3.5.2.1 �Impact op de koppelpunten 
     �In het kader van de investeringsplannen van Elia en de distributienetbeheerder, Sibelga, werken beide partijen constant 

samen. Het is van cruciaal belang dat Elia en Sibelga zich, elk binnen hun respectieve expertise, afstemmen op de 

prioriteiten van het Brusselse net van de toekomst. Het net evolueert continu en het is dus noodzakelijk afgestemd te 

zijn op de hypothesen, de mogelijke ontwikkelingen en de prioriteiten die daaruit voortvloeien. Daarom plannen Elia 

en Sibelga de ontwikkeling van het net zij aan zij.

	 1. �Hypotheses en scenario’s
	     � �De scenario’s die in elk van de plannen zijn opgenomen, houden rekening met de mogelijke evolutie van het 

transmissienet (voor Elia) en het distributienet (voor Sibelga). Deze scenario’s zijn gebaseerd op hypotheses 

op macro-economisch en micro-economisch niveau. Ze omvatten ook de toekomstige vereisten en maken 

het mogelijk de behoeften in termen van ontwikkeling van het net te identificeren. Beide partijen plegen 

geregeld overleg om de hypothesen voortdurend op elkaar af te stemmen.

	 2. �Afstemming van de behoeften en de projectportefeuille 
	     � �Rekening houdend met de respectieve analyses betreffende het transmissienet (Elia) en het distributienet 

(Sibelga), zijn de koppelpunten met toekomstige noden geïdentificeerd. Elia en Sibelga hebben een gezamenlijke 

lijst opgesteld van koppelpunten waarvoor een project of een gezamenlijke studie voor het Brusselse net 

nodig is. Deze gezamenlijke analyse leverde de volgende prioriteiten wat betreft de leveringsposten op: KP 

De Brouckère, KP Voltaire 11 kV, KP Elan, KP Démosthène, KP Schols, KP Charles Quint Karel 150/11 kV, KP Volta, 

KP Marly, KP De Cuyper en KP Pêcherie. Er zijn ook posten vastgesteld op langere termijn: KP Centenaire, KP 

Américaine 11 kV en KP Houtweg, KP Chôme Wijns, KP Vorst, KP Drogenbos, KP Dunant (Cimetière) en KP 

Schaarbeek. Voor deze posten moeten er nog studies worden uitgevoerd na overleg tussen Elia en Sibelga, 

rekening houdend met de (eventuele) evolutie van de hypothesen, aangenomen voor 2040-2050.

	     � �Elia en Sibelga bestuderen deze aspecten gezamenlijk. Deze inspanningen kunnen leiden tot versterking van 

het net of alternatieve oplossingen om zo goed mogelijk aan de behoeften te voldoen. Dergelijke alternatieve 

oplossingen, die gericht zijn op een optimaler gebruik van de bestaande netinfrastructuur, bieden een 

alternatief voor de versterking van het net, onder andere door de voeding van het distributienet (al dan niet 

tijdelijk) te herconfigureren via andere verbonden koppelpunten in functie van de beschikbare reserve van 

de posten in het algemeen.

	 3. �Een continu en iteratief proces
	     � �Elia en Sibelga blijven zich samen inzetten voor een steviger en betrouwbaarder net voor het Brussels 

Gewest. De samenwerking tussen Elia en Sibelga biedt andermaal een aanzienlijke toegevoegde waarde 

om te beantwoorden aan de prioriteiten en de complexiteit van het Brusselse transmissie- en distributienet. 

Het is duidelijk dat Elia en Sibelga dezelfde behoeften aanstippen in hun visie voor het Brussels Gewest. De 

netbeheerders blijven het dan ook als primordiaal beschouwen om de prioriteiten op een lijn te brengen.

3.5.3	Impact op het gasnet

Het Europese beleid inzake energietransitie, dat met name betrekking heeft op het afstappen van fossiele energie, zal in 

combinatie met een moeilijke energiecontext het energielandschap ongetwijfeld hertekenen. Hierdoor zullen de verbruikte 

hoeveelheden gas veranderen en zal ook de gasinfrastructuur die de eindgebruikers bevoorraadt, veranderen. 

Hoewel de bevoorradingszekerheid van onze netten is gewaarborgd, zoals hierboven wordt vermeld, betekent dit niet het 

einde van de uitbouw van de netten van Sibelga. Ze zullen wellicht niet meer evolueren zoals in het verleden, met een constant 

groeiende vraag en een bevoorradingszekerheid voor aardgas die ‘gegarandeerd’ was door langetermijncontracten. Maar 

ze zullen zeker verder moeten blijven evolueren in functie van de vraag en van de gasbevoorrading van de distributienetten 

(aardgas, biomethaan, waterstof enz.).  

Als de door Europa geïnitieerde energietransitieplannen over een min of meer lange periode zouden worden uitgevoerd, 

zal de energiecrisis van 2022, die een gevolg is van zowel de periode na de pandemie als de Oekraïense crisis, zeer zeker 

leiden tot een versnelling van de wijziging van de gebruiksvormen.
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Op dit moment lijkt het verbruik zich te stabiliseren rond 8,34 TWh (gemiddelde voor de afgelopen drie jaren), vergeleken 

met 9,78 TWh (gemiddelde voor 2017-2021), een daling met 15%. Het lijkt erop dat de zeer hoge energiekosten die we in 

2021 en 2022 hebben kunnen vaststellen, samen met de onzekerheid over de impact van de geopolitieke context op de 

energiemarkt, het gedrag van de gebruikers aanzienlijk en relatief blijvend hebben veranderd. Aangezien de voorbije drie 

jaren jaar vergelijkbare klimatologische kenmerken hadden, moeten we wachten op een echte winter om de waargenomen 

verbruikspatronen te bevestigen of te weerleggen. 

De CREG bevestigt deze dalende trend en heeft beslist om haar standaard aardgasverbruiksprofiel voor de residentiële 

sector aan te passen. De realiteit van de aardgasmarkt voor 4-persoonshuishoudens heeft ons geleerd dat een jaarlijks 

verbruik van 17.000 kWh representatiever is dan de 23.260 kWh/jaar die tot voor kort de referentie was. Deze verandering 

van 23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar is van kracht sinds 1 april 2022 en wordt toegepast in de publicaties van de CREG. 

  

Het is vanuit dat perspectief dat Sibelga op middellange en lange termijn (2030, 2050 ...) een geleidelijke maar aanzienlijke 

daling verwacht van de jaarlijkse gasvraag op haar netten en, in mindere mate, een daling van de jaarlijks geregistreerde 

uurpiek. 

	� 3.5.3.1	 OP KORTE TERMIJN   

	� De uitvoering van de energietransitie zou slechts een zeer klein effect op de gasvraag op korte termijn mogen 

hebben. De twee belangrijkste factoren die op dit moment de verbruiksvolumes beïnvloeden, en die dat de 

komende jaren zullen blijven doen, zijn de weersomstandigheden en het gedrag van de gebruikers in de 

energiecontext die we kennen. De effecten van de beslissingen die in het kader van de energietransitie worden 

genomen, zullen pas in een later stadium zichtbaar worden. 

	� We stellen vast dat bepaalde factoren hebben bijgedragen tot de stijging of daling van het verbruik. In welke mate 

zullen deze factoren op korte termijn worden bevestigd, en in welke combinatie? Het is moeilijk te voorspellen 

en het zal tijd kosten om de tendensen te bevestigen die we op een bepaald moment kunnen vaststellen.

	� Factoren die bijdragen aan de stijging van het gasverbruik, zijn onder andere:

   	      • �De aansluitingsverzoeken voor grote vermogens die nog bestaan, 

   	      • �De omschakelingen van stookolie naar aardgas, die toenemen,

   	      • �De gastoevoer voor kantoorgebouwen die zijn omgebouwd tot gerenoveerde gebouwen voor gemengd 

gebruik (kantoren/woningen) of alleen voor woningen. 

	

	 Aan de andere kant kan het volgende worden vastgesteld:

   	      • �een lichte afname van het aantal actieve EAN’s; verkavelaars die de voorkeur geven aan het gebruik van 

elektriciteit in de plaats van gas voor de productie van warmte en sanitair warm water,

   	      • �een verandering in het gedrag van de gebruikers na de stijging van de energiekosten, die een gewoonte 

zou kunnen worden ondanks de huidige prijsdaling vergeleken met de prijzen tijdens de energiecrisis.

	� We moeten er bovendien op wijzen dat, krachtens het nieuwe BWLKE, nieuwe gebouwen niet langer op aardgas 

kunnen worden aangesloten.   

	� Op korte termijn zullen we dus waarschijnlijk een stabilisatie of zelfs een lichte stijging van de jaarlijkse vraag 

naar gas en een stabilisatie van de geregistreerde jaarlijkse uurpiek zien. Het zal echter tijd kosten om deze 

tendensen te bevestigen aangezien de jaren die vanuit klimaatoogpunt niet representatief zijn, de structurele 

elementen die verband houden met beslissingen over de energietransitie ‘vertroebelen’.

	� Op korte termijn verwachten we dan ook geen belangrijke wijzigingen in het gasnet.

	 3.5.3.2	 OP LANGE TERMIJN

	� Sibelga verwacht dat de vraag op jaarbasis zal afnemen vanaf 2030, en dat er een minder snelle daling zal zijn van 

de verbruikspiek als gevolg van de gecombineerde effecten van een waarschijnlijke stijging van de energiekosten 

en van de energietransitie . We herinneren eraan dat het nieuwe BWLKE vanaf 2025 gasaansluitingen in nieuwe 

gebouwen en vanaf 2030 in zwaar gerenoveerde gebouwen verbiedt. Die dalingen zouden traag moeten 

opstarten en gaandeweg moeten versnellen naarmate 2050 nadert. 

	� Het koolstofvrij maken van de energie zal tot een verandering in de vraag naar en het aanbod van energie leiden. 

Aardgas zal immers plaats maken voor nieuwe energiesystemen en vooral voor elektriciteit, die een grotere rol 

zal gaan spelen. 

	� We wijzen erop dat in het Brussels Gewest het ontwikkelingspotentieel voor de productie van compatibele gassen 

uiterst beperkt is. Dat impliceert de import van hernieuwbaar gas om aardgas te vervangen. In Vlaanderen en 

Wallonië is er een productiepotentieel voor die gassen. 

	� Op langere termijn zou waterstof een mogelijke oplossing kunnen zijn als koolstofvrije gasvormige energievector voor 

bepaalde toepassingen, maar ze zou slechts een zeer beperkte plaats innemen in de energiemix van de toekomst.  

	� Er zullen echter veel aanvullende tests nodig zijn om de aanpasbaarheid van het distributienet aan waterstof 

en het effect op de installaties en de toepassing van gasverbruikers te valideren. 

	� Rekening houdend met de vele onzekerheden die er zijn, is het moeilijk om vandaag te bepalen op welk tempo 

die verminderingen zullen worden doorgevoerd. Het jaarlijks verbruik van de klanten zal sneller dalen dan het 

aantal klanten met een aansluiting op het distributienet. Dat impliceert dat de bevoorradingszekerheid van de 

netten en de klanten gehandhaafd moet blijven. 

  

	� Sibelga zal in de toekomst een plan opstellen voor de ontmanteling van haar gasnetten. Het is waarschijnlijk 

dat de gasdistributie-installaties in de toekomst verouderd zullen raken wanneer de toepassingen veranderen. 

Wellicht zal Sibelga genoodzaakt zijn bepaalde installaties buiten gebruik te stellen in plaats van ze te vervangen. 

	 3.5.3.3	 SAMENGEVAT

	� Vanuit die vaststellingen en rekening houdend met de vele onzekerheden rond de gevolgen van de energie-

transitie voor de gasdistributie in het Brussels Gewest, heeft Sibelga besloten om:

	   • �alle gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op de evolutie van de gasvraag, op de voet te volgen; 

	   • �geïnformeerd te  blijven naar gassen die een alternatief vormen voor aardgas;

	   • �haar investeringen te beperken en mede de veiligheid van de bevoorrading, van de goederen en de mensen 

te waarborgen.

	� Rekening houdend met de reserve van de injectiecapaciteit die beschikbaar is in de ontvangstations, en de 

transportcapaciteit van de distributienetten, is het niet meer nodig de distributienetten uit te bouwen voor 

zover het verdeelde gas compatibel blijft met aardgas (biomethaan, synthesegas, mengsel van aardgas en 

waterstof ).

	� De beslissing van Sibelga om haar investeringen te beperken, zal gaandeweg herzien moeten worden wanneer 

de onzekerheden verdwijnen. Sibelga voorziet in de uitwerking van een actieplan tegen 2030 over de evolutie 

van het aardgasdistributienet tegen 2050. 

2. Contexte3. Identificatie van de behoeften3. Identificatie van de behoeften

4 Het nieuwe regeerakkoord zal bijdragen aan de stijgende kosten van het gebruik van gas, want het wil de nadruk leggen op 
hernieuwbare energie en verhoogt daarom de btw op de levering en installatie van ketels op fossiele brandstoffen van 6% naar 21% 
voor woningen ouder dan 10 jaar.  
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